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1. PRESENTACIÓN 

Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de la Mujer es una Entidad del Distrito que 

se restructuró a partir del Acuerdo 490 del 28 de junio de 20121 “Por el cual se crean el 

Sector Administrativo Mujeres y la Secretaría Distrital de la Mujer y se expiden otras 

disposiciones” y bajo el Decreto 428 de 20132 ”Por medio del cual se adopta la estructura 

interna de la Secretaría Distrital de la Mujer, y se dictan otras disposiciones” Decreto 350 

del 23 septiembre del 20213 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional 

de la Secretaría Distrital de la Mujer y se dictan otras disposiciones” en cuanto a los 

objetivos, la estructura orgánica, las funciones de la Entidad y se integra el Sector 

Administrativo, se presenta en su versión inicial el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) Vigencia 2025 al 2027 de La Secretaría Distrital de la Mujer. 

Para la construcción de este documento se cuenta con la articulación de los habilitadores 

estratégicos: i. el Plan Nacional de Desarrollo 2022-20264 “Colombia potencia mundial de 

la vida” que establece la importancia de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como su democratización en el desarrollo de una sociedad del 

conocimiento; ii. el Plan de Desarrollo Distrital 2024 al 2027 “Bogotá Camina Segura” y; iii.  

El Plan Estratégico Institucional de la Secretaría Distrital de la Mujer que incluye las 

políticas y lineamientos internos. 

Frente al plan Estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones se tiene 

en cuenta la Implementación de la Política de Gobierno Digital5 que plantea cinco (5) ejes 

orientadores: Gobernanza, Innovación Pública Digital, Habilitadores, Líneas de Acción y 

las Iniciativas dinamizadoras, los cuales se abordarán en el desarrollo de este documento, 

con el fin de dar alcance a cada uno de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 

de evaluación en el marco del Decreto 767 del 16 de mayo del 20226. 

 
 
 
 

 
1 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48201 
 
2 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54746#0 
 
3 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117120#2 
 
4 https://petro.presidencia.gov.co/Documents/230206-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2022-2026.pdf 
 
5 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/ 
 
6 https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210461_recurso_1.pdf 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48201
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54746#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=117120#2
https://petro.presidencia.gov.co/Documents/230206-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2022-2026.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-210461_recurso_1.pdf
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2. INTRODUCCIÓN 

 
En el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) del Estado Colombiano, la 
Secretaría Distrital de la Mujer como organismo del Sector Central implementa el Plan 
Estratégico de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (PETI) para la 
vigencia 2025 a 2027, como un documento orientador a largo plazo que define la estrategia 
de TI en arquitectura empresarial, facilitando la gestión y gobierno de las tecnologías de 
información en la Entidad. 

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital (PGD) consignada en el Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
1008 de 2018, la SDMujer desarrolla su estrategia en el marco del Manual de Gobierno 
Digital, en el cual se establecen los componentes, habilitadores, lineamientos, estándares 
y propósitos, emitidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) 

Como consecuencia del ejercicio de arquitectura empresarial realizado en el año 2022 en 
la Entidad, se construye el PETI con el fin de mejorar la estructura y gobierno de TI; así 
mismo, el proceso de Gestión Tecnológica el cual permite brindar mejores servicios digitales 
a los grupos de interés, con buenas prácticas y lineamientos en la gestión de TI. Lo anterior, 
dando alcance a los objetivos estratégicos, atendiendo en tiempo real los requerimientos 
de las y los usuarios de manera organizada y estructurada y, posibilitando la generación de 
valor público.  
 
 

3. METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
La metodología propuesta para el presente Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) vigencia 2025 al 2027 de la Secretaría Distrital de la Mujer, se basa en 
el lineamiento orientador G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI - Planeación de la 
Tecnología para la Transformación Digital7, el cual permite identificar y analizar por cada 
uno de los procesos de la Entidad su situación actual, con la finalidad de controlar la 
adquisición, el uso y la administración de recursos tecnológicos, así como su integración, 
comunicación y cumplimiento de los objetivos de los mismos. 
 
A continuación, se presenta la metodología que permite comprender el desarrollo del 
ejercicio realizado en la recolección y levantamiento de insumos de información TI, de 
acuerdo con las cuatro (4) fases en las cuales se basa el desarrollo de ejercicios de 
Arquitectura Empresarial y, alineados a la Política de Gobierno Digital:  

 

 
7 https:// www.mintic.gov.co/G.ES_.06_Guia-construccion-del-PETI-julio-2019.pdf 
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Ilustración 1. Metodología Propuesta PETI 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
La Oficina Asesora de Planeación como líder del Proceso de Gestión Tecnológica, adelantó 
actividades con los equipos de trabajo de cada proceso de la Entidad para el levantamiento 
de información y construcción del presente documento.  
 
 

4. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

• Objetivo General 

 
Disponer de un instrumento a largo plazo de diagnóstico, análisis, definición y 
planeación de la estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
Secretaría Distrital de la Mujer, alineada a la Política de Gobierno Digital como eje de 
desarrollo institucional con enfoque al proyecto PRY10 Estructura y Gobierno de TI de 
la Arquitectura Empresarial en la Entidad8. 
 

o Objetivos Específicos: 
 

▪ Definir la estrategia TI de acuerdo con los servicios de TI 
implementados en la Entidad en su estado actual por cada uno de 
los procesos.  

▪ Realizar el análisis de la situación actual, identificando hallazgos y 
oportunidades de mejora por cada uno de los procesos.  

▪ Definir las acciones de mejora para los servicios y procesos.  
▪ Generar el mapa de ruta del PETI Vigencia 2025 al 2027.  
▪ Planear los proyectos de tecnologías para la estrategia de 

 
8 La Importancia del proyecto PRY 10 facilitará las transformaciones necesarias en la Entidad para fortalecer su gestión, 
alcance en sus objetivos estratégicos, finalidad en la misión y visión y dar alcance a los requerimientos de los usuarios, de 
manera organizada, estructurada y sostenible. 
 

FASE 1

• Comprender: los 
servicios institucionales 
en TI que ofrece la 
SDMujer.

• Vivian Iveth Herrera Colmenares

FASE2

• Analizar: situación actual 
de la SDMujer en temas 
TI. 

FASE 3

• Construir: las acciones 
que se deben ejecutar al 
interior de la Entidad 
para mejorar los servicios 
y los procesos 
asociados. 

FASE 4

• Presentar: el Plan 
Estratégico de TI a la 
Alta Dirección de la 
Entidad y al Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño. 

PETI SDMUJER vigencia 2025 al 2027) 
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transformación digital de manera ágil de acuerdo con la metodología 
a implementar. 

 

• Alcance del Documento 
 

El PETI 2025 al 2027 toma el contexto estratégico de la SDMujer, el modelo operativo y el 
estado actual desde el punto de vista de la estrategia, el gobierno de TI, la gestión de la 
información, la infraestructura de TI, el uso y apropiación, para definir el estado a través del 
análisis de brechas y la construcción de la hoja de ruta que contiene el detalle de los 
proyectos a implementar durante las siguientes vigencias, en pro de la transformación 
digital de la entidad y el cumplimiento de su misión.  
 
Este plan ofrece una radiografía general de la entidad; plantea recomendaciones, 
soluciones y proyectos con el propósito de mejorar los servicios de TI que redunden en el 
aumento de la calidad de los procesos misionales según el criterio de prioridad, presupuesto 
y viabilidad que determinen las líderesas de los procesos.  
 
 

5. CONTEXTO NORMATIVO 
 
En el Anexo 10. Marco Normativo.pdf se presenta el marco normativo que comprende y 
orienta a la Entidad, en el contexto para la generación de capacidades en la implementación 
de la política de Gobierno Digital. 
 
 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

6.1. Alineación Estratégica 
 
Para la ejecución apropiada del presente Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones (PETI) vigencia 2025 al 2027, la Secretaría Distrital de la Mujer enruta 
sus esfuerzos en los motivadores estratégicos que articulan la definición estratégica a nivel 
nacional, territorial e institucional, así como los lineamientos y políticas. 
 
Los motivadores misionales están articulados con los objetivos estratégicos de la Entidad y 
están orientados a generar valor público a la ciudadanía los cuales se presentan a 
continuación:  
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Ilustración 2. Motivadores Estratégicos 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer.2024 

 
De acuerdo con la ilustración 2 se determina en la tabla 1 su alineación estratégica: 

 
Tabla 1. Alineación Estratégica 

Motivador Fuente 

1. Estrategia Nacional 

Plan Nacional de Desarrollo  
“Colombia potencia mundial de la vida”  
Objetivos de Desarrollo Sostenible  
Plan TIC Nacional 

2. Estrategia Distrital 
Plan Distrital de Desarrollo 2025 al 2027 - El cual 
involucra en este a la Secretaría Distrital de la Mujer  

3. Estrategia Institucional 
Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Secretaría 
Distrital de la Mujer - Intersectorial9 

4. Lineamientos y 
Políticas 

Transformación Digital  
Política de Gobierno Digital 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
Arquitectura Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer. 2024 

 
Las iniciativas propuestas por cada uno de los procesos y los servicios que presta la Entidad 
son articuladas en el marco de la Política de Gobierno Digital 10, cumpliendo con las 
directrices y a su vez encaminarlas en la postulación de proyectos aterrizados en cuanto 
sus necesidades, asegurando la generación de valor público, el fortalecimiento de la gestión 
de TI y las capacidades institucionales.  

 
9 https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2021-
02/documentos/12.15.2020_Documento%2520Plan%2520Estrate%25CC%2581gico%2520socializado.pdf 

 
10 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/ 
 

https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2021-02/documentos/12.15.2020_Documento%2520Plan%2520Estrate%25CC%2581gico%2520socializado.pdf
https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2021-02/documentos/12.15.2020_Documento%2520Plan%2520Estrate%25CC%2581gico%2520socializado.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
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Lo anterior comprende el Manual de Gobierno Digital11 y se alinea con respecto a: 

• Gobernanza: Se basa en el relacionamiento entre el orden nacional y territorial, y 
el nivel central y descentralizado. Asimismo, involucra a los grupos de interés en la 
toma de decisiones, la definición de los focos estratégicos de acción y la distribución 
de los recursos disponibles. 

• Innovación Pública Digital: La Política de Gobierno Digital propenderá por la 
generación de valor público a través de la introducción de soluciones novedosas y 
creativas que hagan uso de las TIC y de metodologías de innovación, para resolver 
problemáticas públicas desde una perspectiva centrada en los ciudadanos. 

• Habilitadores: Corresponde a las capacidades que les permitan ejecutar las Líneas 
de Acción de la Política de Gobierno Digital 

o Se mantienen los tres habilitadores de la actual Política de Gobierno Digital: 
Arquitectura, Seguridad y privacidad de la información, y Servicios 
ciudadanos digitales. 

o Se adiciona el habilitador "Cultura y Apropiación", el cual busca desarrollar 
las capacidades de los sujetos obligados y los Grupos de Interés, requeridas 
para el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. 

• Líneas de acción: Son las acciones orientadas a desarrollar servicios y procesos 
inteligentes, tomar decisiones basadas en datos y consolidar un Estado abierto, con 
el fin de articular las Iniciativas Dinamizadoras de la Política de Gobierno Digital. 
Estas Líneas de Acción se materializarán en las sedes electrónicas de cada uno de 
los sujetos obligados, siguiendo los estándares señalados para tal fin. 

• Iniciativas dinamizadoras: Las iniciativas dinamizadoras comprenden los 
Proyectos de Transformación Digital y las Estrategias de Ciudades y Territorios 
Inteligentes, que materializan las Líneas de acción y permiten dar cumplimiento al 
objetivo de la Política. 

6.2. Contexto Institucional 
 
• Misión 

 
Ver en la página web institucional.  
https://www.sdmujer.gov.co/la-entidad/sobre-nuestra-secretaria 
 

• Visión 
 
Ver en la página web institucional. 
https://www.sdmujer.gov.co/la-entidad/sobre-nuestra-secretaria 
 
 

• Objetivos Institucionales 

 
11 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-594_manual_gd.pdf 
 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-594_manual_gd.pdf
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La Secretaría Distrital de la Mujer es un organismo del Sector Central con autonomía 
administrativa y financiera. Tiene por objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las 
etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas para las mujeres, a través de la coordinación intra e intersectorial, territorial y 
poblacional de estas políticas públicas, así como de los planes, programas y proyectos que 
le corresponda para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento 
de las capacidades y oportunidades de las mujeres. 

Además de las atribuciones generales establecidas para las Secretarías en el 
artículo 23 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y funciones de la Entidad establecidas 
según el artículo No. 3 del Decreto Distrital No. 428 del 27 de septiembre de 2013, la 
Secretaría Distrital de la Mujer tendrá las siguientes funciones básicas: 

a) Actuar como ente rector del Sector Mujeres en el Distrito Capital y en especial, 
liderar y orientar, mediante las directrices del Alcalde o Alcaldesa Mayor y de los 
Consejos Superiores de la Administración Distrital, las etapas de diseño, 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas generales, 
estrategias, planes, programas y proyectos del Sector. 

b) Promover la eliminación de cualquier forma de discriminación de sexo-racismo y 
violencias contra las mujeres en sus diversidades étnicas raciales y culturales. Para 
tal fin propenderá por la participación con organizaciones e instancias de la sociedad 
civil. 

c) Asesorar a los sectores de la Administración Distrital en las políticas, planes, 
programas y proyectos para la incorporación de derechos, garantías e igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 

d) Participar en las etapas de diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito 
Capital y de las localidades. 

e) Brindar asesoría, asistencia técnica y coordinar la transversalización y 
territorialización de las políticas públicas para las mujeres garantizando su cobertura 
en todas las localidades. 

f) Diseñar, coordinar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas de 
promoción, prevención, atención e incorporación en planes, programas y proyectos 
y su articulación en el nivel local y distrital, así como procesos de sensibilización, 
formación y capacitación para las mujeres. 

g) Implementar un sistema de indicadores que permita evaluar los impactos de la 
Política Pública referida en este Acuerdo. 

h) Gestionar, en coordinación con las instancias distritales competentes, la 
cooperación técnica y económica que permita avanzar en la construcción de una 
ciudad democrática e incluyente para todas y todos y la implementación de una 
política pública integral para las mujeres y para el ejercicio real y efectivo de sus 
derechos y garantías constitucionales y legales. 

i) Diseñar e impulsar estrategias para la transformación de la cultura institucional y 
ciudadana a través de la utilización de lenguaje incluyente y de formas 
comunicativas para el avance en la comunicación en el Distrito Capital. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=22307#23
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j) Promover y facilitar la participación de las ciudadanas para la toma de decisiones y 
el fortalecimiento del control social de la gestión pública en los asuntos de su 
competencia, en las diferentes instancias de concertación de políticas, planes y 
programas. 

k) Ejercer la veeduría en el Distrito Capital sobre la aplicación real y efectiva de las 
leyes, decretos y acuerdos establecidos para la mujer, y así mismo sobre la 
eficiente, oportuna y constante prestación de los servicios dispuestos por la 
administración distrital para la mujer. 

l) Apoyar las diferentes formas de asociación de las mujeres en el distrito. 
m) Impulsar acciones tendientes a la eliminación de toda forma de violencia y 

discriminación contra la mujer. 
n) Brindar atención y asesoría oportuna a las mujeres que sean objeto de cualquier 

tipo de discriminación y/o violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados. 

• Objetivos Estratégicos: 

Ver en la página web institucional. 
https://www.sdmujer.gov.co/la-entidad/sobre-nuestra-secretaria 

 
• Metas Asociadas al Objetivo Estratégico: 

 
Se recomienda consultar la información estratégica actualizada en la página web 
institucional. 
 
https://www.sdmujer.gov.co/la-entidad/sobre-nuestra-secretaria 
 
 

6.3. Análisis de Factores Internos y Externos 
 
Mediante la herramienta DOFA se realizó el análisis para identificar y evaluar los factores 
positivos y negativos del ambiente interno y del externo en cuanto a sus Fortalezas, 
Debilidades, Oportunidades y Amenazas por cada proceso de la Entidad.  
 
Se identificó la situación actual compuesta por la variedad de plataformas tecnológicas, 
requerimientos técnicos entre otros, los cuales conllevan a implementar decisiones a largo 
plazo sobre sus objetivos, plan de acción, asignación de recursos, administración, 
sostenibilidad, mantenimiento y/o actualización, etc.  
 
En cuanto a la transformación digital se trabajó con cada uno de los procesos de la Entidad 
en el Marco Modelo de Referencia de la Arquitectura Empresarial (MRAE) y la Política de 
Gobierno Digital, en el cual se definió un conjunto de aspectos susceptibles de ser incluidos 
dentro del análisis para mitigar y dar alcance a su solución los cuales se presentan en  el 
Anexo 1. DOFA General.pdf 
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Por otra parte, en la siguiente tabla 4, se presentan los resultados del análisis DOFA que 
da alcance a cada proceso en su situación actual frente a la gestión TI: 
 
Tabla 2.Análisis de Factores Internos y Externos a Nivel General 

DOFA 
Factores  

de la Entidad 
Descripción General 

Debilidades Internos 

D1. Debilidad en temas de Arquitectura 
Empresarial en la Entidad sobre todo en 
Gobierno de Datos, dimensionamiento de 
recursos tecnológicos para nuevos proyectos, 
automatización de procesos, aplicaciones de 
atención a terceros, hoja de ruta, servicios que 
interoperen con dispositivos móviles, 
micrositios interactivos, disposición de 
información para su consulta por parte de los 
grupos de valor que acceden a los servicios y 
trámites en la Entidad. 

Debilidades Internos 

D2. Debilidad documental en riesgos en 
proyectos TI. En esta línea, no se cuenta con 
conocimientos apropiados sobre desarrollos en 
la nube, tecnologías emergentes, 
racionalización de trámites, seguridad de la 
información entre otros. 

Debilidades Internos 

D3. La comunicación entre las dependencias 
es débil ya que no siguen lineamientos 
establecidos por Gestión Tecnológica para dar 
alcance sobre los proyectos actuales en temas 
de reingeniería o nuevos que se requieran y 
sobre temas de servicio técnico.  

Debilidades Internos 

D4. Faltan actividades de Gestión del Cambio 
que logren un mayor compromiso y 
participación de la Alta Dirección en el 
direccionamiento de TI, divulgar los servicios y 
las mejoras que se realizan en temas de TI, 
lograr un mayor acercamiento con la 
ciudadanía y mejorar el uso y apropiación de 
todas las usuarias sobre las herramientas de 
TI, se necesita incrementar la conciencia y 
sensibilidad de la Entidad respecto a los 
servicios tecnológicos y a la seguridad 
tecnológica 
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DOFA 
Factores  

de la Entidad 
Descripción General 

Debilidades Internos 
D5. Alta rotación de personal con pérdida del 
conocimiento. 

Debilidades Internos 
D6. No se tiene presente la integración de los 
procesos con las reingenierías en los Sistemas 
de Información. 

Debilidades Interno 

D7. No hay estructura organizacional entre 
Gestión del Conocimiento, Gestión 
Administrativa y Financiera con Gestión 
Tecnológica frente a la gestión TI, ya que son 
procesos que tienen sistemas de información a 
su cargo, pero trabajan de manera 
independiente y la fuente de información no se 
puede evidenciar. 

Debilidades Interno 

D8. No se cuenta con presupuesto a largo 
plazo que permita tener una plataforma de 
infraestructura robusta y de última tecnología 
que genere valor agregado a los procesos y 
que cuente con respaldo en un plan de 
continuidad de negocio. 

Debilidades Interno 

D9. La Entidad no cuenta con los recursos 
económicos suficientes para contratar personal 
idóneo que apoye los proyectos TI en 
estructura y metodologías para cada proceso. 

Debilidades Interno 

D10. Desconocimiento de la implementación 
de la política de gobierno digital y de 
lineamientos en términos de seguridad digital, 
transformación digital, innovación, seguridad 
de la información (capacitaciones - aplicativos 
de defensa cibernética entre otros). 

Oportunidades Externos 

O1. Existencia normativa, metodologías, guías 
y plantillas para la definición, formalización y 
establecimiento de Planes Estratégicos de TI 
en la Entidad. 

Oportunidades Externos 

O2. La reestructuración de Gestión 
Tecnológica como oficina estratégica 
independiente, con la ampliación de la planta 
para poder atender el cumplimiento de todas 
las políticas que en materia de TI ha 
establecido la Política de Gobierno Digital. 
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DOFA 
Factores  

de la Entidad 
Descripción General 

Oportunidades Externos O3. Interoperabilidad con otras Entidades. 

Oportunidades Externos 

O4. Existencia y acompañamiento en 
herramientas especializadas para el desarrollo 
y entrega de diversidad de funciones 
informáticas a otras plataformas (BPM, .NET, 
Servicios Web, otros) 

Oportunidades Externo 

O5. Posibilidad de capacitación con Entidades 
públicas y privadas en tecnologías 
informáticas, frameworks de diseño y 
desarrollo, mejores prácticas, datos abiertos, 
seguridad de la Información entre otros. 

Oportunidades Externo 
O6.Implementación de políticas y controles 
criptográficos 

Fortalezas Internos 

F1. Se cuenta con experiencia en la definición 
de especificaciones técnicas y procesos de 
contratación de tecnología informática junto 
con la unificación de necesidades para la 
adquisición de equipos de cómputo, redes y 
licencias.  

Fortalezas Internos 

F2. Existe contingencia de servicios TI en la 
plataforma de mesa de ayuda y una 
actualización permanente de los servicios y 
componentes de infraestructura TIC de cara a 
la ciudadanía. En este sentido, asegura la 
efectividad de los servicios entregados frente a 
lo requerido, junto con acompañamiento y 
asesoría en desarrollos tecnológicos.  

Fortalezas Internos 

F3. Se cuenta con un equipo de desarrollo de 
soluciones a la medida, in-house con, 
herramientas tecnológicas que apoyan la 
gestión de servicios TI en la Entidad tales 
como: arquitectura, operación, soporte de los 
servicios, gestión de la calidad y seguridad a 
los usuarios.  

Amenazas Externos 

A1. Posibilidad de Hackeo y Ataques 
informáticos, Intercambio de información 
confidencial para usos no adecuados, cambios 
en las políticas públicas, cambios tecnológicos 
que llevan a la rápida obsolescencia de los 
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DOFA 
Factores  

de la Entidad 
Descripción General 

equipos, relacionamiento con proveedores, 
incremento de costos de soluciones e 
infraestructuras.  

Amenazas Externos 

A2. volatilidad de la tasa de cambio que impida 
la adquisición de productos o servicios para la 
actualización de las plataformas que soportan 
los servicios de la Entidad. 

Amenazas Externos 
A3: Obsolescencia y ausencia de uso de los 
componentes de TI del centro de datos. 

Amenazas Externos 
A24: Cambio de gobierno que implique giros en 
el enfoque del desarrollo de los sistemas de 
información. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
6.4. Estructura Organizacional 
 
Se presenta en la siguiente ilustración la estructura organizacional actual de la Secretaría 
Distrital de la Mujer:  
 
Ilustración 3. Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer. 2024 
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Se comprende en su estructura interna, el Índice completo interno de la Entidad, alineado 
por la Resolución 1519 DE 2020 «por la cual se definen los estándares y directrices para 
publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia 
de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos», 
a continuación:  

• 1. Información de la Entidad,  
o 1.2. Estructura Orgánica 

▪ 1.2.1 Organigrama  
▪ 1.2.1.1 Despacho de la Secretaría 

▪ 1.2.1.1.1 Oficina Asesora de Planeación 
▪ 1.2.1.1.2 Oficina Asesora Jurídica 
▪ 1.2.1.1.3 Oficina de Control Interno 
▪ 1.2.1.1.4 Oficina de Control Disciplinario Interno 

▪ 1.2.1.2 Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad 
▪ 1.2.1.2.1 Dirección de Derechos y Diseño de Políticas 
▪ 1.2.1.2.2 Dirección de Gestión del Conocimiento 
▪ 1.2.1.2.3 Dirección de Enfoque Diferencial 
▪ 1.2.1.2.4 Dirección del Sistema Distrital de Cuidado 

▪ 1.2.1.3 Subsecretaría de Fortalecimiento de Capacidades y 
Oportunidades 

▪ 1.2.1.3.1 Dirección de Territorialización de Derechos y 
Participación 

▪ 1.2.1.3.2 Dirección de Eliminación de Violencias contra 
las Mujeres y Acceso a la Justicia 

▪ 1.2.1.4 Subsecretaría de Gestión Corporativa 
▪ 1.2.1.4.1 Dirección Administrativa y Financiera 
▪ 1.2.1.4.2 Dirección de Talento Humano 
▪ 1.2.1.4.3 Dirección de Contratación 

▪ 1.2.2 Nombramientos y Encargos Ley 189 de 2020 
▪ 1.2.3 Nombramientos Ley 2080 de 2021 

 
6.5. Tendencias tecnológicas 
 
En la siguiente tabla se presentan las tendencias en materia tecnológica que existen en la 
actualidad y que servirán como referente en la identificación de oportunidades para la 
Secretaría Distrital de la Mujer. 
 
Tabla 3. Tendencias tecnológicas 

Nombre Descripción 

Aplicaciones móviles 
Una aplicación móvil, una aplicación, una apli o una 
app (acortamiento del inglés aplicación), es una 
aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/despacho-de-la-secretaria
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/despacho-de-la-secretaria/oficina-asesora-de-planeacion
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/despacho-de-la-secretaria/oficina-asesora-juridica
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/despacho-de-la-secretaria/oficina-de-control-interno
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/despacho-de-la-secretaria/oficina-control-disciplinario-interno
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-politicas-de-igualdad
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-politicas-de-igualdad/direccion-derechos-y-diseno-de-politicas
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-politicas-de-igualdad/direccion-de-gestion-del-conocimiento
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-politicas-de-igualdad/direccion-de-enfoque-diferencial
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-politicas-de-igualdad/direccion-del-sistema-de-cuidado
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-fortalecimiento-de-capacidades-y-oportunidades
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-fortalecimiento-de-capacidades-y-oportunidades
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-fortalecimiento-de-capacidades-y-oportunidades/direccion-de-territorializacion-de-derechos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-fortalecimiento-de-capacidades-y-oportunidades/direccion-de-territorializacion-de-derechos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-fortalecimiento-de-capacidades-y-oportunidades/direccion-eliminacion-de-violencias-contra-las-mujeres
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-fortalecimiento-de-capacidades-y-oportunidades/direccion-eliminacion-de-violencias-contra-las-mujeres
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-gestion-corporativa
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-gestion-corporativa/direccion-de-gestion-administrativa-y-financiera
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-gestion-corporativa/direccion-de-talento-humano
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama/subsecretaria-de-gestion-corporativa/direccion-de-contratacion
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/nombramientos-encargos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/nombramientos-planta


 

PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

PG-FO-13 V1 

 

Nombre Descripción 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles.  

Uso de nube - Software como 
servicio 

Software como un Servicio, abreviado ScuS (del 
inglés: Software as a Service, SaaS), es un modelo 
de distribución de software donde el soporte lógico 
y los datos que maneja se alojan en servidores de 
una compañía de tecnologías de información y 
comunicación (TIC), a los que se accede vía 
Internet desde un cliente.  

Uso de nube - Plataforma como 
servicio 

La capa del medio, la plataforma como servicio, es 
la encapsulación de una abstracción de un 
ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de 
una serie de módulos o complementos que 
proporcionan, normalmente, una funcionalidad 
horizontal (persistencia de datos, autenticación, 
mensajería, etc.).  

Uso de nube- Infraestructura como 
servicio 

Infraestructura como servicio (IaaS) se refiere a los 
servicios en línea que proporcionan un alto-nivel de 
APIs utilizadas para direccionar detalles a bajo nivel 
de infraestructura como recursos de informática 
física, ubicación, dato partitioning, scaling, 
seguridad, copia de seguridad etc.  

Automatización de procesos con 
motor BPM (Business Process 

Manager) 

Una aplicación móvil, una aplicación, una apli o una 
app (acortamiento del inglés application), es una 
aplicación informática diseñada para ser ejecutada 
en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles.  

Automatización de procesos con 
motor RPA (Robotic Process 

Automation) 

Se llama Gestión de Procesos de Negocio 
(Business Process Management o BPM en inglés) 
a la metodología empresarial cuyo objetivo es 
mejorar la eficiencia a través de la gestión 
sistemática de los procesos de negocio, que se 
deben modelar, automatizar, y optimizar de forma 
continua. 

Software para análisis de datos 
descriptivo 

Los datos no estructurados, generalmente son 
datos binarios que no tienen estructura interna 
identificable. Es un conglomerado masivo y 
desorganizado de varios objetos que no tienen valor 
hasta que se identifican y almacenan de manera 
organizada.  

Software para análisis de datos 
predictivo 

Herramientas de calidad de datos son los medios 
tecnológicos o métodos estadísticos manuales que 
pueden emplearse para resolver los problemas 
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más frecuentes de calidad de datos que afectan a 
la información empresarial.  

Software para análisis de datos 
cognitivo 

Una plataforma de trabajo colaborativo es un 
espacio virtual de trabajo, o sea, una herramienta 
informática (con frecuencia un sitio digital en 
Internet), que centraliza todas las funcionalidades 
ligadas a la conducción de un proyecto, la gestión 
de conocimientos y/o el funcionamiento de una 
organización, poniendo las mismas a disposición de 
los diferentes actores involucrados.  

Software de inteligencia artificial 

El termino NoSQL se refiere a la denominación en 
inglés Not Only SQL. Plantea modelos de datos 
específicos de esquemas flexibles que se adaptan 
a los requisitos de las aplicaciones más modernas. 
Tienen un conjunto increíble de características y 
varios modelos que descubriremos más adelante.  

Blockchain 

En términos simples, el Internet de las cosas (IoT) 
hace referencia a la tendencia constante de 
conectar todo tipo de objetos físicos al Internet, 
especialmente aquellos que quizá ni se imagina. 
Puede ser cualquier tipo de elemento, desde 
objetos domésticos comunes, como los 
refrigeradores y las bombillas; recursos 
empresariales, como las etiquetas de envío y los 
dispositivos médicos; hasta elementos portátiles sin 
precedentes, dispositivos inteligentes e incluso 
ciudades inteligentes que solo existen gracias al 
IoT.  

Gestión y análisis de datos 
estructurados (Motores ETL-ELT, 
Bodegas de datos y datamarts) 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es el 
nexo que une las metas de negocio con el sistema 
de software. Su papel es el de aportar flexibilidad, 
desde la automatización de las infraestructura y 
herramientas necesarias consiguiendo, al mismo 
tiempo, reducir los costes de integración. SOA se 
ocupa del diseño y desarrollo de sistemas 
distribuidos y es un potente aliado a la hora de llevar 
a cabo la gestión de grandes volúmenes de datos, 
datos en la nube y jerarquías de datos.  

Gestión y análisis de datos no 
estructurados (documentos, audios, 

videos) con Big Data 

Cuando hablamos de datos estructurados nos 
referimos a la información que se suele encontrar 
en la mayoría de las bases de datos. Son archivos 
de tipo texto que se suelen mostrar en filas y 
columnas con títulos. Son datos que pueden ser 
ordenados y procesados fácilmente por todas las 
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herramientas de minería de datos. Lo podríamos 
ver como si fuese un archivador perfectamente 
organizado donde todo está identificado, etiquetado 
y es de fácil acceso.  

Herramientas de gestión de calidad 
de datos 

Herramientas de calidad de datos son los medios 
tecnológicos o métodos estadísticos manuales que 
pueden emplearse para resolver los problemas más 
frecuentes de calidad de datos que afectan a la 
información empresarial. 

Bases de datos NoSQL (Not Only 
SQL) 

El termino NoSQL se refiere a la denominación en 
inglés Not Only SQL. Plantea modelos de datos 
específicos de esquemas flexibles que se adaptan 
a los requisitos de las aplicaciones más modernas. 
Tienen un conjunto increíble de características y 
varios modelos que descubriremos más adelante. 

Internet de las cosas (IOT) 

En términos simples, el Internet de las cosas (IoT) 
hace referencia a la tendencia constante de 
conectar todo tipo de objetos físicos al Internet, 
especialmente aquellos que quizá ni se imagina. 
Puede ser cualquier tipo de elemento, desde 
objetos domésticos comunes, como los 
refrigeradores y las bombillas; recursos 
empresariales, como las etiquetas de envío y los 
dispositivos médicos; hasta elementos portátiles sin 
precedentes, dispositivos inteligentes e incluso 
ciudades inteligentes que solo existen gracias al 
IoT. 

Arquitectura de sistemas orientada 
a servicios SOA 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) es el 
nexo que une las metas de negocio con el sistema 
de software. Su papel es el de aportar flexibilidad, 
desde la automatización de las infraestructura y 
herramientas necesarias consiguiendo, al mismo 
tiempo, reducir los costes de integración. SOA se 
ocupa del diseño y desarrollo de sistemas 
distribuidos y es un potente aliado a la hora de llevar 
a cabo la gestión de grandes volúmenes de datos, 
datos en la nube y jerarquías de datos. 

Arquitectura de sistemas orientada 
a Microservicios 

La arquitectura de microservicios es un método de 
desarrollo de aplicaciones software que funciona 
como un conjunto de pequeños servicios que se 
ejecutan de manera independiente y autónoma, 
proporcionando una funcionalidad de negocio 
completa 
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Máquinas virtuales (Virtualización 
de hardware) 

Una máquina virtual es un sistema informático 
virtual, es decir, un contenedor de software bien 
aislado que incluye un sistema operativo y una 
aplicación. Cada máquina virtual autónoma es 
completamente independiente. Si se instalan varias 
máquinas virtuales en un mismo ordenador, es 
posible ejecutar varios sistemas operativos y 
aplicaciones en un solo servidor físico o «host». 
Una capa ligera de software, llamada «hipervisor», 
desvincula las máquinas virtuales del host y asigna 
recursos informáticos de forma dinámica a cada 
máquina virtual según las necesidades. 

Virtualización de sistema operativo 
en contenedores (Docker) 

Es una tecnología de virtualización basada en 
contenedores que comparte el kernel del host para 
ejecutar procesos aislados en el espacio del usuario 
sin la necesidad de tener otro sistema operativo 
ejecutándose, consumiendo recursos innecesarios. 

Metodologías ágiles 

Por definición, las metodologías ágiles son aquellas 
que permiten adaptar la forma de trabajo a las 
condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad 
e inmediatez en la respuesta para amoldar el 
proyecto y su desarrollo a las circunstancias 
específicas del entorno. 

Devops 

El término DevOps, que es una combinación de los 
términos ingleses development (desarrollo) y 
operations (operaciones), designa la unión de 
personas, procesos y tecnología para ofrecer valor 
a los clientes de forma constante. 

Plataforma de interoperabilidad X- 
ROAD 

Es de recordar que hace dos meses se anunció la 
selección de X-Road como la plataforma de 
Interoperabilidad, uno de los Servicios Ciudadanos 
Digitales que aportará al país en el intercambio de 
información entre Entidades públicas para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos y optimizar la 
labor del Estado 

Carpeta ciudadana 

La Carpeta Ciudadana es una iniciativa de las 
administraciones públicas con objeto de simplificar 
la relación con la administración por Internet, 
aunando en un espacio único la información de los 
diferentes procedimientos y trámites y dirigiendo a 
la unidad responsable para continuar con la gestión 
de los mismos, así como acceder a información 
personal en poder de las administraciones públicas. 
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Plataforma de publicación de datos 
abiertos 

El concepto de Datos Abiertos en el Gobierno se 
basa en que los datos o la información creados por 
la Administración Pública pertenecen a la sociedad, 
dado que han sido financiados y recopilados con 
dinero público y por lo tanto deben estar a 
disposición de cualquier ciudadano y para cualquier 
fin. Los datos abiertos generalmente se comparten 
a través de una o varias plataformas web, en 
formatos estándar con una estructura de fácil 
comprensión y que permiten que los datos puedan 
ser procesados y reutilizados. 

Business Intelligence 

Las aplicaciones, la infraestructura, las 
herramientas y las mejores prácticas que permiten 
el acceso y el análisis de la información para 
mejorar y optimizar las decisiones y el rendimiento 
institucional. 

Marcos de desarrollo  
ÁGIL – SCRUM 

Es un proceso en el que se aplican de manera 
regular un conjunto de buenas prácticas para 
trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el 
mejor resultado posible de proyectos, caracterizado 
por: 
_Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, 
en lugar de la planificación y ejecución completa del 
producto. _Basar la calidad del resultado más en el 
conocimiento tácito de las personas en equipos 
auto organizados, que en la calidad de los procesos 
empleados. Solapar las diferentes fases del 
desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un 
ciclo secuencial o en cascada. 

Chat GPT 

Es un chat en línea que utiliza un algoritmo de 
inteligencia artificial llamado Transformer para 
procesar y generar respuestas del chat en tiempo 

real.  
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer. 2024 

 
6.5.1. Evaluación de Tendencias tecnológicas 

 
De acuerdo con lo anterior, mediante el análisis de las tendencias más representativas a 
nivel tecnológico en la Entidad y que en la actualidad están guiadas por la revolución 
industria 4.0 o industria inteligente, se comprobó que la SDMujer implementa las siguientes: 
Cloud Computing, Big Data - Analítica, Plataformas de Ciberseguridad, Plataforma 
colaborativa, Uso de nube - Software como servicio, Uso de nube - Infraestructura como 
servicio, Máquinas virtuales (Virtualización de hardware) y Plataforma de publicación de 
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datos abiertos. Se presenta resultado de la evaluación en el Anexo 11. Evaluación 
Tendencias Tecnológicas.xlsx 
 
 

7. MODELO OPERATIVO 

La Secretaría Distrital de la Mujer cuenta con un modelo de gestión guiado por procesos, 

con cuatro (4) ejes principales: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. Dando 

cumplimiento al Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único 

Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo 

relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 

materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.", que busca el 

fortalecimiento de la Entidad en material TIC. Así, el proceso de Gestión Tecnológica se 

encuentra dentro del Mapa de procesos de apoyo, buscando la consolidación de la 

Arquitectura Institucional. A continuación, se presenta el mapa de procesos de la Entidad. 

 

Ilustración 4. Mapa de Procesos SDMujer 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer. 2024 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Es importante resaltar que se cuenta con la plataforma, Kawak12 (LUCHA), el cual soporta 

el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) de la Entidad con actas e informes, 

auditorias y planes de mejoramiento, configuración, contexto de la organización, 

documentación e indicadores, entre otros.  
 
A continuación, se encuentra la descripción general y objetivos de cada proceso de la 
Entidad: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 
 
 

7.1. Procesos Estratégicos 
 
Tabla 4. Procesos Estratégicos 

ID Nombre Objetivo 

DEST 
Direccionamiento 

Estratégico 

Asesorar, hacer seguimiento y control al plan 
estratégico institucional, planes de acción, 
programas y proyectos en las etapas de 
formulación y ejecución, con el fin de garantizar el 
direccionamiento estratégico a través de los 
diferentes instrumentos de planeación 

PLG 
Planeación y 

Gestión 

Orientar y asesorar de manera articulada y 
oportuna a los procesos de la Secretaría Distrital de 
la Mujer en la implementación y sostenibilidad del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 
de acuerdo con los lineamientos y normatividad 
vigente, con el fin de lograr los objetivos y metas 
propuestas por la Entidad. 

CEST 
Comunicación 

Estratégica 

Integrar en todos los lenguajes y canales la 
perspectiva de género, derechos y enfoque 
diferencial, a través de una comunicación 
incluyente, que contribuya a la construcción de una 
cultura no sexista. 

GCON 
Gestión del 

Conocimiento 

Producir y divulgar información estadística y 
geográfica rigurosa sobre la situación de derechos 
de las mujeres con enfoque de género y diferencial; 
a través de procesos de innovación tecnológica e 
intercambio de conocimientos, para que se 
favorezca la toma de decisiones de la gestión 
pública y el desarrollo de capacidades de las 
mujeres. 

 
12 https://kawak.com.co/sdmujer/ 
 

https://kawak.com.co/sdmujer/
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ARQ 
Arquitectura 
Empresarial 

Alinear los recursos, procesos, iniciativas y 
tecnologías, con la estrategia de la entidad, a través 
de ejercicios de arquitectura basados en las 
necesidades de los grupos de valor con el fin de 
fortalecer la gestión, alcanzar los objetivos y 
fomentar una cultura de innovación y la mejora 
continua.   

 
 
 
7.2. Procesos Misionales 
 
Tabla 5. Procesos Misionales 

ID Nombre Objetivo 

PAJM 

Promoción de 
Acceso a la 

Justicia para las 
Mujeres 

Promover el acceso a la justicia para las 
mujeres, mediante la implementación de 
acciones de coordinación y articulación inter e 
intrainstitucional y la realización de atenciones 
de orientación, asesoría y representación socio-
jurídica a las mujeres, así como atención 
psicosocial, para avanzar en el reconocimiento, 
garantía y restablecimiento de los derechos 
humanos de las mujeres en el Distrito Capital. 

TPP 
Territorialización 

de Política Pública 

Desarrollar acciones conducentes a la 
implementación de la Política Pública de Mujeres 
y Equidad de Género en el ámbito local, en el 
marco de la estrategia de Territorialización y de 
la operación del Modelo de Atención de las 
Casas de Igualdad de Oportunidades para las 
Mujeres, mediante la definición de lineamientos 
y ejecución de acciones que permitan la 
promoción, reconocimiento y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres y el ejercicio 
de su ciudadanía. 

PPRM 

Promoción de la 
Participación y 

Representación de 
las Mujeres 

Promover y fortalecer la participación y 
representación social y política de las mujeres en 
el ámbito social, político y organizativo en el 
Distrito Capital. 
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PAMVV 

Prevención y 
Atención a 

Mujeres víctimas 
de violencias 

Coordinar y hacer seguimiento a la 
implementación de acciones de prevención, 
atención, protección y sanción en el marco de la 
garantía del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias. 

DCVM 

Desarrollo de 
capacidades para 

la vida de las 
Mujeres 

Diseñar y acompañar la estrategia de 
emprendimiento y empleabilidad para la 
autonomía económica de las mujeres, en toda su 
diversidad, a través del desarrollo de 
capacidades para el empleo y el emprendimiento 
y la incorporación del enfoque de género en 
estrategias y servicios de la administración 
distrital. 

GSDC 
Gestión del 

Sistema Distrital 
del Cuidado 

Gestionar y articular un Sistema Distrital de 
Cuidado que, bajo un modelo de 
corresponsabilidad con el sector privado, las 
comunidades y los hogares, asegure el acceso 
al cuidado para personas que requieren un nivel 
alto de apoyos, con el fin de reducir el tiempo 
total de trabajo de las mujeres; redistribuir con 
los hombres el trabajo de cuidado no 
remunerado; y contar con mecanismos para su 
valoración y reconocimiento social. 

TEGDM 

Transversalización 
del Enfoque de 

Género y 
Diferencial para 

las Mujeres 

Brindar asistencia técnica para la 
transversalización de los enfoques de género y 
diferencial a los sectores de la Administración y 
las localidades, mediante el diseño e 
implementación de lineamientos que promuevan 
el reconocimiento y la garantía de los derechos 
de las mujeres en sus diferencias y diversidades, 
así como la igualdad de género en las políticas, 
programas y proyectos y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión de las Entidades. 

GPP 
Gestión de 

Políticas Públicas 

Dar orientaciones y lineamientos técnicos para 
llevar a cabo el ciclo de políticas públicas, a partir 
del enfoque de género en pro de la garantía de 
los derechos de las mujeres; siguiendo las 
disposiciones Distritales. 

 
7.3. Procesos De Apoyo 
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Tabla 6. Procesos De Apoyo 

ID Nombre Objetivo 

ACI 
Atención a la 
Ciudadanía 

Gestionar y articular un Sistema Distrital de 
Cuidado que, bajo un modelo de 
corresponsabilidad con el sector privado, las 
comunidades y los hogares, asegure el acceso al 
cuidado para personas que requieren un nivel alto 
de apoyos, con el fin de reducir el tiempo total de 
trabajo de las mujeres; redistribuir con los hombres 
el trabajo de cuidado no remunerado; y contar con 
mecanismos para su valoración y reconocimiento 
social. 

GTH 
Gestión del 

Talento Humano 

Gestionar el talento humano de la Secretaría 
Distrital de la Mujer, desarrollando acciones que 
propendan por su bienestar, fortalecimiento 
continuo de competencias, mejoramiento del clima 
organizacional, integridad y promoción de la 
seguridad y la salud en el trabajo, con el propósito 
de tener servidoras y servidores públicos íntegros 
y comprometidos con el cumplimiento y alcance de 
la misión y objetivos de la Entidad. 

GCT 
Gestión 

Contractual 

Desarrollar las actividades de contratación de la 
SDMujer de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes y bajo la observancia de los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y 
demás previstos en la Constitución Política, el 
Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública - EGCAP y demás normas 
concordantes y aplicables a la función pública. 

GAD 
Gestión 

Administrativa 

Definir políticas y directrices que permitan 
administrar, custodiar y conservar los bienes a 
cargo de la Entidad, así como gestionar la 
prestación de servicios generales, con el fin de 
disponer oportuna y adecuadamente de los 
recursos físicos, y ser un apoyo transversal para el 
cumplimiento de la misionalidad de la Entidad. 

GFIN 
Gestión 

Financiera 

Administrar y controlar los recursos financieros de 
la secretaria, y certificar y presentar en forma real 
y fidedigna de los estados financieros y la 
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ID Nombre Objetivo 

información financiera, contable y presupuestal de 
acuerdo con la normatividad aplicable y las 
funciones propias de la Secretaría Distrital de la 
Mujer, para garantizar la optimización de los 
recursos financieros, la calidad, confiabilidad, 
razonabilidad y oportunidad de la información 
financiera de la Entidad. 

GDOC 
Gestión 

Documental 

Definir políticas y directrices para la planeación, 
producción, gestión y trámite, organización 
transferencia, disposición final de documentos, 
conservación, preservación a largo plazo y 
valoración documental de la documentación que 
produce la Secretaría Distrital de la Mujer bien sea 
en medio físico, electrónico, digital y/o hibrido. 

GJUR Gestión Jurídica 

Determinar los lineamientos jurídicos que se 
requieran en la Entidad, bridando asesoría, trámite 
a los requerimientos, defensa judicial, prevención 
del daño antijurídico de acuerdo con la normativa 
vigente, funciones asignadas a la Oficina Asesora 
Jurídica y lineamientos adoptados por la 
Secretaría Jurídica Distrital en el marco del modelo 
de Gestión Jurídica Pública (Decreto Distrital 430 
de 2018). 

GTI 
Gestión 

Tecnológica 

Planificar, gestionar, evaluar y optimizar la 
infraestructura tecnológica, que responda a los 
requerimientos solicitados por parte de los 
usuarios de la Secretaría Distrital de la Mujer, con 
el fin de garantizar la seguridad y la continuidad de 
la infraestructura tecnológica y velar por la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
autenticidad de la información; garantizando un 
servicio eficiente en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

 
7.4. Procesos de Evaluación 
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Tabla 7. Procesos De Evaluación 

ID Nombre Objetivo 

SEC 
Seguimiento, 
Evaluación y 

Control 

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad 
bajo un enfoque por procesos a través de un 
examen sistemático, objetivo e independiente de 
las actividades, operaciones y resultados de los 
procesos, con el propósito y generar valor, 
contribuir con el mejoramiento de las operaciones 
y brindar seguridad razonable sobre el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

CID 
Control Interno 

Disciplinario 

Ejercer la función disciplinaria al interior de la 
SDMujer en la primera instancia - etapa de 
Instrucción, conforme a lo establecido en la ley, a 
través de la investigación de conductas que 
puedan constituir faltas disciplinarias por parte de 
servidoras (es) y ex servidoras (es) públicas (os), 
así como por particulares que ejerzan funciones 
públicas, garantizando la efectividad de la 
búsqueda de la verdad material, el cumplimiento de 
los derechos y garantías debidos a las personas 
que en él intervienen, e implementando estrategias 
que conlleven a la prevención de la falta 
disciplinaria. 

 
7.5. Alineación de TI con los Procesos - Áreas 
 
A partir de la información de contexto acerca de la descripción de los procesos de la 
Entidad, se presenta en la tabla 10 los Sistemas de Información con los que se cuenta  

 
Tabla 8. Sistemas de Información de la SDMujer 

Id 
Sistemas de 
Información  

Sigla Descripción Funcional 

SIS-01 SIMISIONAL 1 PCT Sistema Misional de Atención a Mujeres 

SIS-02 KAWAK Lucha 
Sistema Integrado de Gestión de la 
SDMujer 

SIS-03 Mesa de ayuda GLPI Sistema de Gestión de Servicios 

SIS-04 
Informes Contratos 

Prestación de 
Servicios 

ICOPS 
Sistema de Proceso de Pagos A 
Contratistas de la Entidad 

SIS-05 Orfeo ORFEO Sistema de Gestión Documental 
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Id 
Sistemas de 
Información  

Sigla Descripción Funcional 

SIS-06 Página web SDMujer 
Portal Web de la Secretaría Distrital de la 
Mujer 

SIS-07 Intranet intranet Portal Interno de la Entidad 

SIS-08 
Observatorio de 

Mujeres y Equidad 
de Género 

OMEG 
Portal para el Observatorio de Mujeres y 
Equidad de Genero 

SIS-09 
Manzanas del 

cuidado 
Manzanas 
del cuidado 

Portal de Manzanas del Cuidado  

SIS-10 
Aplicativo de 

Correspondencia 
Correspon

dencia 

Aplicativo de Consulta de Correspondencia 
y Documentación Antes de la Entrada de 
Orfeo  

SIS-11 
Sistema de 

Información de 
inventarios 

Inventarios 
Sistema de Información de Registro y 
Control de los Inventarios de la Entidad 

SIS-12 Sistema Violeta Violeta 
Portal Web para Sacar Reportes de todas 
las Atenciones 

SIS-13 
Sistema de 

Capacitaciones  

Capacitaci
ones 

SDMujer 

Sistema para la Construcción e 
Implementación de Capacitaciones a la 
Ciudadanía  

SIS-14 Encuestas  Encuestas 
Sistema de Implementación y Publicación 
de Encuestas de la Entidad. 

SIS-15 
Sistema de Nomina 
y Talento Humano 

PERNO 

El Sistema “PERNO” Personal y Nómina fue 
Desarrollado por la Secretaría de Hacienda 
del Distrito 
(SHD) para la Administración y Control de 
los Recursos Humanos. 

SIS-16 
Sistema de 
Contabilidad 

LIMAY Sistema de Contabilidad de la Entidad 

SIS-17 
Sistema de 

Votaciones de 
Organizaciones 

Votaciones 
Aplicativo Web que Permite el Registro de 
Entidades u Organizaciones a Participar en 
Los Consejos Consultivos 

SIS-18 
Formulario Único de 

inventario 
Documental 

FUID 
Aplicativo que Permite el Registro y Gestión 
de los Formularios Únicos de Inventarios 
Documental de la Entidad 

SIS-19 
Sistema de Registro 

de Votaciones 
Consejo 

Consejo 
CTPD 

Aplicativo Web que Permite el Registro de 
Entidades u Organizaciones a Participar  

SIS-20 

Micrositio 
Formulario Único de 
Reportes y Avances 

de Gestión 

Micrositio 
FURAG 

Aplicativo para el Registro de Evidencia y 
Preguntas del Reporte de FURAG 
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Id 
Sistemas de 
Información  

Sigla Descripción Funcional 

SIS-21 
Registro de Sistema 
Distrital del Cuidado 

Registro 
SIDICU 

Aplicativo Para Fortalecer La Oferta De 
Servicios De Cuidado Y Atención A La 
Población De Mayor Dependencia 
Funcional. 

SIS-22 
Portal Web Sistema 

de Distrital de 
Cuidado 

Sistema 
del 

Cuidado 
Portal de Manzanas del Cuidado  

SIS-23 SIMISIONAL 2 
SIMISION

AL 2.0 
Sistema Misional de Atención a Mujeres 
Nueva Implementación 

SIS-24 Sello en Igualdad 
Sello en 
Igualdad 

Sistema para Caracterizar Entidades en la 
Adopción de Políticas de Genero. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer. 2024 

 
Se presenta en el Anexo 2. Alineación de TI x Proceso.pdf, el trabajo realizado por proceso 
en la Entidad, identificado y caracterizando los sistemas de información que usan en su 
labor diaria. 
 

7.6. Servicios institucionales 
 
A continuación, se presenta el portafolio de los servicios institucionales que presta la 
Entidad13 frente a los planes, programas y proyectos que le corresponda para el 
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y 
oportunidades de las mujeres. 

 
Tabla 9. Servicios Institucionales SDMujer 

ID Servicios Institucionales  Descripción 

CSI01 
Acogida y Protección 
Temporal a Mujeres 

Víctimas de Violencias 

Las Casas Refugio son lugares dignos y 
seguros que permiten salvaguardar la vida de 
mujeres víctimas de violencias mayores de 18 
años, junto con la de sus hijos e hijas u otras 
personas a cargo, que se encuentran en 
situación de riesgo 

CSI02 
Orientación y Atención 

Psicosocial 

Los servicios de atención psicosocial de la 
Secretaría Distrital de la Mujer son espacios, 
individuales y colectivos, encaminados a la 
promoción de la toma de decisiones que 
favorezcan el bienestar, la autonomía, el 
autocuidado, el empoderamiento, el ejercicio 
de la ciudadanía y la exigibilidad de derechos 

 
13 https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2022-03/documentos/PORTAFOLIO_SDMUJER_2021_V3.pdf 
 

https://www.sdmujer.gov.co/sites/default/files/2022-03/documentos/PORTAFOLIO_SDMUJER_2021_V3.pdf
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ID Servicios Institucionales  Descripción 
de las mujeres para prevenir y atender las 
violencias ejercidas en su contra. 

CSI03 
Orientación, Asesoría y/o 
Representación Jurídica 

La Secretaría Distrital de la Mujer brinda 
orientación, asesoría y representación 
técnico-legal a favor de mujeres víctimas de 
violencias en Bogotá, con el objetivo de 
prevenir, atender, proteger y sancionar las 
violencias contra las mujeres, contribuyendo 
con la eliminación de las barreras que impiden 
a las mujeres acceder a la administración de 
justicia, propendiendo por el reconocimiento, 
garantía y restablecimiento de sus derechos, 
desde los enfoques de derechos de las 
mujeres, de género, diferencial e 
interseccional. 

CSI04 
Centros de Inclusión 

Digital para las Mujeres 

Son una iniciativa de la Secretaría Distrital de 
la Mujer para reconocer las voces de las 
mujeres en las localidades y promover el 
intercambio de saberes. Este es un espacio 
para aumentar los conocimientos acerca de 
los derechos de las mujeres a través del 
acceso, uso y apropiación de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 

CSI05 
Centro Especializado de 

Atención “Casa de Todas” 

La Secretaría Distrital de la Mujer cuenta con 
una estrategia denominada Casa de Todas, la 
cual está dirigida a mujeres que realizan 
actividades sexuales pagadas – ASP. 

CSI06 
Espacios Seguros: Una 

Alianza Vital 

La Secretaría Distrital de la Mujer, en 
articulación con la Federación Nacional de 
Comerciantes (FENALCO), las tiendas D1, 
ARA, Farmatodo, Terpel, Tostao y la Policía 
Metropolitana de Bogotá, con el apoyo de 
ONU Mujeres, creó la estrategia “Espacios 
seguros: Una alianza vital”, mediante la cual 
más de 630 tiendas de las cadenas 
mencionadas se ponen a disposición como 
canales de información y de activación de la 
Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencias y en Riesgo de Feminicidio. 

CSI07 
Fortalecimiento a Grupos, 
Redes y Organizaciones 

Con el proceso de fortalecimiento se busca 
hacer un reconocimiento a las organizaciones 
de mujeres en sus diferencias y diversidades, 
y sus esfuerzos cotidianos por desarrollar 
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ID Servicios Institucionales  Descripción 
acciones para el posicionamiento de la 
Política de Mujeres y Equidad de Género. 

CSI08 
Sistema Distrital de 

Cuidado – Manzanas del 
Cuidado 

Son una estrategia de planeación urbana y de 
servicios, pionera en América Latina. Las 
manzanas del cuidado hacen parte del 
Sistema Distrital de Cuidado, como un modelo 
de integración institucional creado para aliviar 
y redistribuir las cargas de cuidado, 
históricamente entregadas a las mujeres. Las 
manzanas del cuidado tienen una amplia 
oferta de servicios para compartir, rotar y 
transformar los trabajos de cuidado, con 
escuela del cuidado para hombres, programa 
NIDOS para cuidar a niños y compartir en 
familia, oferta de recreación, juegos y 
desarrollo infantil. 

CSI09 
Asesoría a los Sectores de 
la Administración Distrital 

La SDMujer brinda asesoría técnica a los 
sectores de la Administración Distrital, 
jugando un rol activo en el desarrollo de 
políticas públicas en donde persisten las 
inequidades de género, ya que se entiende 
que la acción del gobierno no es neutra al 
género, y este juega un papel fundamental en 
la reproducción y/o profundización de 
inequidades en las relaciones de género. 

CSI010 
Escuelas de Formación 

Política 

Desde la Dirección de Territorialización de 
Derechos y Participación y a través de la 
Clínica Política Lidera Par 50/50, se adelantan 
procesos de formación política de las mujeres 
lideresas y ciudadanas en Bogotá para 
avanzar en el logro de una democracia 
paritaria, lo que se traduce en mayor 
participación de las mujeres en las instancias 
de participación ciudadana, mayor cantidad 
de mujeres en las listas de los procesos 
eleccionarios y, por supuesto, más mujeres 
elegidas para las corporaciones públicas de la 
capital (Concejo y JAL) y en el Congreso. 

CSI011 
Puntos y Canales de 

Atención 

Se relacionan los diferentes canales, puntos 
de atención y horarios que la Secretaría 
Distrital de la Mujer pone a disposición para la 
atención a la ciudadanía. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 
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8. SITUACIÓN ACTUAL 
 
8.1. Estrategia de TI 
 
A continuación, se presenta un análisis de la situación actual teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado con los procesos de la Entidad, acorde a lo establecido en la política 
de gobierno digital, tanto en los dominios del Marco del Modelo de Referencia de la  
Arquitectura Empresarial (MRAE) como en los habilitadores y líneas de acción, con el fin 
de identificar el avance en el fortalecimiento de las capacidades que establece el modelo 
de Tecnología de la Información en la Secretaría Distrital de la Mujer en materia de TI y así 
mismo, enfocar los esfuerzos en la reducción de las brechas encontradas para avanzar en 
la transformación digital. 

 
8.1.1. Business Model Canvas (BMC) 

 
Haciendo uso del modelo de lienzo estratégico de TI, las interesadas pueden ver de manera 
global los aspectos importantes de la gestión de las Tecnologías que realiza en la Entidad 
como se presenta en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 5. Business Model Canvas 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
 

8.1.2. Misión y visión de TI 
 

• Misión:  
 

Gestionar y adoptar eficientemente los servicios y recursos de gestión TI y su 
disponibilidad, aportando ventajas competitivas de manera innovadora y eficiente 
mediante la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
que conlleve al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de transformación digital 
mejorando la calidad de los servicios a la ciudadanía. 
 

• Visión:  
 

Lograr que en la vigencia 2025 al 2027 la Secretaría Distrital de la Mujer cumpla con 
las metas de transformación digital en sus trámites y servicios, alcance a los 
procesos en temas de implementación y reingeniería mediante el uso de tecnologías 
emergentes y de cumplimiento a los planes de mejoramiento a la gestión TI, 
alineada con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a la Política de Gobierno 
Digital. 
 

• Objetivos estratégicos de TI  
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o Contribuir con la implementación de tecnologías emergentes y de cuarta 
revolución para facilitar el desarrollo y el seguimiento de la gestión de la 
SDMujer. 

o Habilitar canales virtuales incluyentes para incentivar la participación 
ciudadana y promover los espacios de diálogo con todos los grupos de 
interés. 

o Transformar la gestión de los datos para proveer información que fortalezca 
la toma de decisiones en la Entidad. 

o Apoyar la transformación digital de la SDMujer 
 

 
8.1.3. Servicios de TI 

 
Se presenta por ficha el servicio TI con el que cuenta actualmente la Entidad, alineados con 
los objetivos estratégicos en el marco del MRAE y la Política de Gobierno Digital 
establecidos para el presente documento PETI 2025 al 2027, los cuales deben ser 
priorizados en su alcance presupuestal para un correcto cumplimiento funcional de los 
mismos e implementar el uso de nuevas tecnologías a la Entidad. 
 
A continuación, se relacionan los servicios actuales de TI de la Secretaría Distrital de la 
Mujer: 

 
Tabla 10. Ficha de Servicio Correo Electrónico 

ID S01 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Todas 

Nombre del Servicio Correo Electrónico 

Descripción del servicio Servicio de red que permite a los Usuarios de recibir y 
enviar mensajes. 

Categoría Conectividad 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Correo electrónico      

• Página web     

• Telefonía fija  

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Tabla 11. Ficha de Servicio Mesa de Ayuda 

ID S02 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Todas 

Nombre del Servicio Mesa de Ayuda 

Descripción del servicio Prestar el servicio de soporte y atención de incidentes y 
requerimientos tecnológicos. 

Categoría Gestión 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio Para registrar casos: 24 horas, 7 días a la semana 
Atención de casos: lunes a viernes de 7:00 AM a 4:30 PM 

Canal de soporte • Correo electrónico  

• Página web  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Redes Sociales  

• Aplicativos  

• Presencial 

Acuerdo de nivel de servicio Para registro de casos: 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
Tabla 12. Ficha de Servicio Pagina Web SDMujer 

ID S03 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Todas 

Nombre del Servicio Página Web SDMujer 

Descripción del servicio Presentar la información de la Entidad a la comunidad 

Categoría Comunicación 

Tipo de usuario Funcionarios, Contratista y Público en General 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Página web  

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Tabla 13. Ficha de Servicio Intranet 

ID S04 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Todas 

Nombre del Servicio Intranet 

Descripción del servicio Presentar la información y acceso a las aplicaciones de la 
Entidad para los funcionarios y Contratistas.  

Categoría Comunicación 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Página web  

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Aplicativos  

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
Tabla 14. Ficha de Servicio Encuestas 

ID S05 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Todas 

Nombre del Servicio Encuestas 

Descripción del servicio Aplicativo Web para realizar las encuestas tanto internas 
como externas de la Entidad. 

Categoría Gestión recursos 

Tipo de usuario Funcionarios, Contratista y Público en General 

Horario de prestación del servicio Disponibilidad: 24 horas, 7 días a la semana 
Operación: lunes a viernes de 7:00 AM a 4:30 PM 

Canal de soporte • Página   

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Aplicativos  

Acuerdo de nivel de servicio Plazo promedio para recibir respuestas: 5 días hábiles 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Tabla 17. Ficha de Servicio Internet 

ID S08 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Gestión Tecnológica 

Nombre del Servicio Internet 

Descripción del servicio Capacidad de establecer una conexión entre diferentes 
dispositivos de la Entidad. 

Categoría Comunicación 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio Disponibilidad: 24 horas, 7 días a la semana 
Operación: lunes a viernes de 7:00 AM a 4:30 PM 

Canal de soporte • Correo electrónico  

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
Tabla 15. Ficha de Servicio DNS 

ID S09 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Gestión Tecnológica 

Nombre del Servicio DNS 

Descripción del servicio Servicio de Traducción de direcciones IP a nombres de 
máquina. 

Categoría Gestión recursos 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos y Externos 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Telefonía fija  

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Tabla 16. Ficha de Servicio Directorio Activo 

ID S10 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Gestión Tecnológica 

Nombre del Servicio Directorio Activo 

Descripción del servicio Servicio de red distribuida de computadores 

Categoría Gestión recursos  

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Telefonía fija  

• Telefonía móvil  

• Canal de datos  

• Red LAN  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
 

 
 
 
Tabla 17. Ficha de Servicio DHCP 

ID S11 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Gestión Tecnológica 

Nombre del Servicio DHCP 

Descripción del servicio Protocolo de direccionamiento dinámico 

Categoría Gestión recursos 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Telefonía móvil  

• Red LAN  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
Tabla 18. Ficha de Servicio Backups 

ID S12 

Dependencia Gestión Tecnológica 
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Procesos que participan Gestión Tecnológica 

Nombre del Servicio Backups 

Descripción del servicio Respaldo o copia de seguridad de datos o sistemas 
operacionales. 

Categoría Seguridad 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio Disponibilidad: 24 horas, 7 días a la semana 
Operación: Según programación de copias de seguridad 

Canal de soporte • Canal de Internet  

• Red LAN  

• Redes Sociales  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
 
 
 
 
 
Tabla 19. Ficha de Servicios Nube Oracle 

ID S14 

Dependencia Gestión Tecnológica 

Procesos que participan Gestión Tecnológica 

Nombre del Servicio Servicios en la Nube 

Descripción del servicio Servicio de computación en nube que proporciona 
servidores, almacenamiento, redes, aplicaciones y 
servicios a través de una red para los Usuarios de la 
Entidad 

Categoría Gestión recursos 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos 

Horario de prestación del servicio Disponibilidad: 24 horas, 7 días a la semana 
Operación: lunes a viernes de 7:00 AM a 4:30 PM 

Canal de soporte • Correo electrónico 

• Canal de Internet 

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
Tabla 20. Ficha de Servicios Kawak 

ID S16 

Dependencia Gestión Tecnológica 
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Procesos que participan Todas 

Nombre del Servicio KAWAK 

Descripción del servicio Herramienta Web para el Sistema Integrado de Gestión. 

Categoría Gestión recursos 

Tipo de usuario Usuarias(os) Internos y Externos 

Horario de prestación del servicio 24 horas, 7 días a la semana 

Canal de soporte • Página web  

• Canal de datos  

• Canal de Internet  

• Red LAN  

• Aplicativos 

Acuerdo de nivel de servicio 99% 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
8.1.4. Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI 

 
Se presenta a continuación, la estructura de Gobierno de TI y Gestión Tecnológica de la 
Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de la Mujer: 
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Ilustración 6. Estructura Gobierno TI - SDMujer 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer. 2024 

 
Asimismo, se presentan las políticas de TI y estándares del proceso de Gestión 
Tecnológica: 
 

•  Caracterizaciones 
o gt-ca-0 - caracterización gestión tecnológica - v3 

 

•  Formato 
o gt-fo-7 - acuerdo de uso de la vpn - v1 
o gt-fo-8 - acuerdo de confidencialidad empleado público o trabajador oficial - 

v3 
o gt-fo-13 - registro de ingreso al centro de cómputo - v3 
o gt-fo-16 - formato básico para presentación de proyectos de software - v1 
o gt-fo-19 - historia de usuario - software - v2 
o gt-fo-20 - paso a producción de software - v3 
o gt-fo-22 - persistencia de datos de software - v3 

Políticas y 
Estándares para 
la Gestión de la 
Gobernabilidad 

de TI

Políticas Política de Seguridad de la Información

Manuales

Manual de Políticas Específicas de

Seguridad de la Información

Manual de Gestión de Riesgos de 
Seguridad de la Información

Manual de Desarrollo o

Mantenimiento de Sistemas de

Información 

Procedimientos

Administración del Plan de Continuidad 
del Negocio TIC

Implementación y Mantenimiento de 
Soluciones de Información

Gestión de Seguridad de la Información

Actualización del PETI

Gestión de Soporte a Usuarios e 
Incidentes TIC

Gestión de Soluciones y Servicios

Implementación de Soluciones y 
Servicios de Tecnología
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o gt-fo-24 - definición del proyecto de software - v2 
o gt-fo-25 - matriz de pruebas de software - v2 
o gt-fo-26 - solicitud de cambios - rfc - v1 
o gt-fo-27 - autodiagnóstico recolección de datos personales - v1 
o gt-fo-28 - plan de capacitación soluciones de información - v1 
o gt-fo-29 - anexo técnico procesos de adquisición de tecnología - v1 
o gt-fo-30 - check list mantenimientos de sistemas de información - v1 
o gt-fo-31 - acuerdo de confidencialidad contratistas y proveedores - v2 
o gt-fo-32 - check list seguimiento y verificación órdenes de compra - tienda 

virtual del estado colombiano (tvec) - v1 
 

•  Guía 
o gt-gu-1 - guía de referencia manual técnico - v1 
o gt-gu-2 - guía de referencia de manual de usuario - v1 

 

•  Manual 
o gt-ma-1 - manual gestión tecnológica - v4 
o gt-ma-2 - manual de lineamientos herramientas tecnológicas - v1 
o gt-ma-3 - manual de políticas específicas de seguridad de la información - 

v3 
o gt-ma-4 - manual de desarrollo o mantenimiento de sistemas de 

información - v1 
o gt-ma-5 - manual de gestión de riesgos de seguridad de la información - v1 

 

•  Plan 
o gt-pl-3 - plan de comunicación, sensibilización y capacitación en seguridad 

de la información y datos personales - v2 
o gt-pl-5 - plan de mantenimiento de sistemas de información - v1 
o gt-pl-6 - plan de comunicaciones del plan de tecnologías de la información - 

peti - v1 
 

•  Políticas 
o gt-plt-1 - política de seguridad de la información de la secretaría distrital de 

la mujer - v3 
 

•  Procedimiento 
o gt-pr-12 - gestión de soporte a usuarios e incidentes tic - v1 
o gt-pr-13 - administración del plan de continuidad - v1 
o gt-pr-14 - gestión de seguridad de la información - v1 
o gt-pr-15 - implementación de soluciones y servicios de tecnología - v1 
o gt-pr-16 - gestión de soluciones y servicios - v1 
o gt-pr-17 - implementación y mantenimiento de soluciones de información - 

v3 
Si bien la documentación relacionada anteriormente corresponde al proceso de Gestión 
Tecnológica, también es importante tener en cuenta que hay otros procesos que cuentan 
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con apoyo a las TI, por lo cual se recomienda integrar toda la gestión en un mismo 
repositorio. 
 

8.1.5. Capacidades de TI 
 
A continuación, se relacionan las capacidades de TI que hacen parte de la gestión de las 
Tecnologías de la Información de la Entidad de acuerdo con tabla de convenciones: 
 
Tabla 21. Convención niveles de madurez para evaluar 

Nivel Descripción Valor 

Inexistente 
Aquel que muestra la ausencia de un servicio o 
proceso 

0 

Inicial 
Implica el desarrollo de un proceso inicial y capacidad 
de Gestión y Gobierno TI orientado al mantenimiento 
y operación de la infraestructura TI. 

1 

Desarrollo 

Proceso y procedimientos   en desarrollo con las 
capacidades para la Gestión y Gobierno TI donde 
interviene la adopción de estándares y documentación 
catalogada en la institución 

2 

Gestionada 

Proceso, procedimientos y servicios de TI gestionados 
mediante un modelo de referencia (MinTIC) en 
Gestión y Gobierno TI con una definición clara de 
capacidades y responsabilidades alineado con la 
estrategia del negocio. 

3 

Administrada 

Proceso, procedimientos y servicios de TI 
administrados para la Gestión y Gobierno TI 
que incorpore la cultura organizacional, con métricas 
de calidad y un modelo de capacidades tecnológicas 
adoptado por la Entidad. 

4 

Optimizada 

Mejoramiento continuo de los procesos, 
procedimientos y servicios de TI   optimizados para la 
Gestión y Gobierno TI, sirviendo como referente del 
sector y modelo para otras Entidades públicas. 

5 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
 
Tabla 22. Capacidades de TI - Situación Actual 

Categoría Capacidad Madurez 

Estrategia TI 

Gestionar arquitectura TI 3 

Gestionar Proyectos de TI 2 

Gestionar el PETI 1 
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Categoría Capacidad Madurez 

Gobierno TI 

Gestionar Procesos de TI 2 

Definir políticas de TI 2 

Definir procedimientos de TI 2 

Cumplimiento y alineación 3 

Gestión de la Operación de TI 2 

Gestión de indicadores de TI 1 

Gestionar el portafolio de servicios de TI 1 

Datos de 
Información 

Administrar modelos de datos 1 

Gestionar flujos de información 1 

Sistemas de 
Información 

Administrar Sistemas de Información 2 

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo 2 

Interoperar TI 1 

Gestionar el catálogo de sistemas de información 3 

Infraestructura 
TI 

Gestionar disponibilidad 2 

Realizar soporte a usuarios 4 

Gestionar cambios 2 

Administrar infraestructura tecnológica 2 

Gestionar los incidentes de TI 3 

Gestionar el catálogo de infraestructura de TI 3 

Uso y 
Apropiación 

Apropiar TI 2 

Seguridad de 
la Información 

Gestionar las vulnerabilidades técnicas 1 

Gestionar el aseguramiento de plataformas 0 

Gestionar el acceso a las plataformas tecnológicas 2 

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo seguro 1 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 

8.1.1. Tablero de control de TI 
 
El proceso de Gestión Tecnológica para el monitoreo y evaluación de desempeño de la 
gestión de TI construyó un tablero en una hoja de cálculo para realizar el seguimiento a la 
prestación de los servicios tecnológicos y la medición del cumplimiento de los acuerdos de 
niveles de servicio (Anexo 4. Matriz de indicadores TI - Tableros.xlsx). En la plataforma de 
Mesa de Ayuda los tableros tienen casos registrados discriminados por mes detallado por 
soporte, nivel de cumplimiento de ANS, nivel de satisfacción y seguimiento a casos. Ver 
ilustración 7. 
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Ilustración 7. Tablero de Control - Mesa de Ayuda 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer. 2024 

 

8.2. Gobierno de TI 
 
Las TIC en la SDMujer requieren disponer de un esquema / modelo administrativo de 
gobierno y gestión de las TIC que dé el direccionamiento y supervisión ejecutiva y además 
garantice el alineamiento, la planeación, organización, entrega de servicios de TI de manera 

oportuna, continua y segura. Con base en los lineamientos que ha establecido el MinTIC14 
se ha realizado la siguiente evaluación del Gobierno de TI con el que cuenta la secretaria 
Distrital de la Mujer. A continuación, se presentan los dominios estado actual y madurez 
COBIT15: 
 
Tabla 23. Gobierno de TI - Estado Actual Estrategia TI 

Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.ES.0
1 - 

Documentación 
de la estrategia 
de TI en el PETI 

Se cuenta con un PETI el cual contiene la 
proyección de la estrategia para 4 años vigencia 
2020 al 2024, y es actualizado anualmente a 
razón de su avance e implementación de 
proyectos. Se debe contar con indicadores mejor 
estructurados para realizar su seguimiento y 
actualización. 

2 

 
14 MinTIC, MGGTI.G.GEN.01 – Documento Maestro del Modelo de Gestión y Gobierno TI (MGGTI), versión 1.o 2019. 
15 El COBIT es un modelo de evaluación y monitoreo que enfatiza en el control de negocios y la seguridad IT y que abarca 
controles específicos de IT desde una perspectiva de negocios. 
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.ES.0
2 - Políticas de 

TI 

La SDMujer cuenta con la política de seguridad 
de la información la cual facilita la gestión y la 
gobernabilidad de TI. Según los lineamientos del 
MinTIC hace falta la implementación de las 
siguientes políticas: continuidad del negocio, 
gestión de información, adquisición tecnológica, 
desarrollo e implantación de sistemas de 
información. Así mismo, se debe generar un 
mecanismo para revisión y actualización anual 
de las políticas, procedimientos, guías y 
manuales de TI. 

3 

MGGTI.LI.ES.0
3 - Gestión de 
los proyectos 

con 
componentes 

de TI 

Anualmente se realizan proyectos que 
incorporan componentes de TI bien sea para 
actualizar la plataforma y aplicativos actuales de 
la Entidad o para mejorar los que ya se 
encuentran en funcionamiento. 

2 

MGGTI.LI.ES.0
4 – Gestión del 
presupuesto de 

TI 

La SDMujer de manera periódica realiza el 
seguimiento y control de la ejecución del 
presupuesto de TI. El presupuesto identifica el 
presupuesto asignado a la operación de TI y el 
presupuesto asignado a los proyectos de 
inversión. 

3 

MGGTI.LI.ES.0
5 - Catálogo de 
servicios de TI 

Se cuenta con un catálogo de servicios de TI, 
pero se deben incorporar ANS y mantener el 
catálogo actualizado mediante el portafolio de 
servicios. 

2 

MGGTI.LI.ES.0
6 - Evaluación 

de la gestión de 
la estrategia de 

TI 

Actualmente no se realiza una evaluación de la 
estrategia integral de TI para determinar el nivel 
de avance y cumplimiento de las metas definidas 
en el PETI. 

1 

MGGTI.LI.ES.0
7 - Tablero de 
indicadores de 

TI 

No se cuenta con un tablero de indicadores que 
permita tener una visión integral de los avances 
y resultados en el desarrollo de la Estrategia TI. 

1 

MGGTI.LI.ES.0
8 - Investigación 
e innovación en 

TI 

No se ha realizado una evaluación sobre la 
implementación de nuevas tecnologías en la 
Entidad con el fin de buscar componentes 
innovadores que ayuden a alcanzar los objetivos 

1 
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

estratégicos definidos y atender las necesidades 
de los grupos de interés. 

MGGTI.LI.ES.0
9 - Diseño 

dirigido por el 
usuario 

En la actualidad no se involucra al ciudadano en 
la definición de los servicios digitales, con el fin 
de asegurar que el resultado final satisfaga las 
necesidades de los usuarios. 

0 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
 

Ilustración 8. Estado actual MGGTI - Dominio de Estrategia de TI  

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer. 2024 

 

Tabla 24. Gobierno de TI - Estado Actual Gobierno TI 

Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.GO.0
1 - Esquema de 
Gobierno de TI 

No se ha estructurado un esquema de Gobierno 
de TI alineado con la estrategia misional y con el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que 
estructure y direccione el flujo de las decisiones 
de TI. El esquema de Gobierno de TI a 
implementar debería identificar los roles, los 
procesos y los recursos necesarios para habilitar 
las capacidades de TI. 

1 

2 3

2

3

2

1

1

1
0

0

1

2

3

4

5

MGGTI.LI.ES.01 - Documentación de
la estrategia de TI en el PETI

MGGTI.LI.ES.02 - Políticas de TI

MGGTI.LI.ES.03 - Gestión de los
proyectos con componentes de TI

MGGTI.LI.ES.04 – Gestión del 
presupuesto de TI

MGGTI.LI.ES.05 - Catálogo de
servicios de TI

MGGTI.LI.ES.06 - Evaluación de la
gestión de la estrategia de TI

MGGTI.LI.ES.07 - Tablero de
indicadores de TI

MGGTI.LI.ES.08 - Investigación e
innovación en TI

MGGTI.LI.ES.09 - Diseño dirigido por
el usuario

Dominio de Estrategia de TI
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.GO.0
2 - Gestión de 

las no 
conformidades 

Se tienen documentadas acciones que permitan 
corregir, mejorar y controlar procesos de TI que 
se encuentren dentro de la lista de no 
conformidades generada en el marco de las 
auditorías de control interno y externo, a fin de 
contribuir con el compromiso de mejoramiento 
continuo de la administración pública de la 
Entidad; esto se realiza en el sistema KAWAK 
donde se pueden ver todas las no conformidades 
y las acciones implementadas en el tiempo. 

3 

MGGTI.LI.GO.0
3 – 

Macroproceso 
de gestión de TI 

Se cuenta con el proceso de "Gestión 
Tecnológica" siguiendo los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la 
Entidad. 

5 

MGGTI.LI.GO.0
4 – Gestión de 

Incidentes de TI 

Se cuenta con el procedimiento GT-PR-12 - 
GESTIÓN DE SOPORTE A USUARIOS E 
INCIDENTES TIC para atender los incidentes de 
primer, segundo y tercer nivel, para sus servicios 
de TI, a través de un único punto de contacto 
como puede ser una mesa de servicio. 

3 

MGGTI.LI.GO.0
5 – Gestión de 

problemas de TI 

No se ha definido e implementado formalmente 
un procedimiento para gestionar los incidentes 
recurrentes y tratarlos como problemas. 

1 

MGGTI.LI.GO.0
6 - Gestión de 

cambios 

La Entidad no cuenta con un procedimiento de 
control de cambios documentado. 

1 

MGGTI.LI.GO.0
7 - Capacidades 
y recursos de TI 

Se ha realizado una identificación de 
capacidades de Ti, sin embargo, no se han 
identificado las requeridas para ofrecer los 
servicios que demanda la SDMujer. 

1 

MGGTI.LI.GO.0
8 – Optimización 
de las compras 

de TI 

Algunas de las compras de servicios 
tecnológicos se realizan a través de AMP. 

3 

MGGTI.LI.GO.0
9 - Criterios de 
adopción y de 
compra de TI 

No se cuenta con un esquema de criterios o 
metodologías que direccionen la toma de 
decisiones de adopción y compra de 
Tecnologías de la Información (TI), buscando el 
beneficio económico y de servicio de la 
institución. 

2 
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.GO.1
0 – Evaluación 
del desempeño 
de la gestión de 

TI 

La Entidad no cuenta con indicadores sobre la 
evaluación de desempeño de la gestión de TI.  

0 

MGGTI.LI.GO.1
1 - 

Mejoramiento de 
los procesos 

La mejora de procesos se hace AdHoc y no 
sobre una estructura de situación actual y 
situación objetivo con la mejora establecida, sin 
embargo, mediante el ejercicio de Arquitectura 
Empresarial se busca implementar el mapeo de 
todos los procesos y procedimientos para incluir 
este tipo de análisis 

1 

MGGTI.LI.GO.1
2 - Gestión de 
contratistas de 

TI 

La SDMujer sigue lo dispuesto por la ley 80 en 
cuanto a los mecanismos de contratación, 
esquema de Dirección, supervisión, 
seguimiento, control y recibo a satisfacción de 
los bienes y servicios contratados, sin embargo, 
hace falta una política que establezca la 
obligatoriedad de la transferencia de 
conocimiento a través de un mecanismo de 
gestión de conocimiento organizacional. 

4 

MGGTI.LI.GO.1
3 – Medición y 

reportes del 
esquema de 

gobierno de TI 

Actualmente no se cuenta con indicadores que 
permitan hacer seguimiento al esquema de 
gobierno de TI. Los indicadores deben permitir 
identificar posibles puntos de mejoramiento. 

0 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Ilustración 9. Estado actual MGGTI - Dominio de Gobierno de TI 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 

Tabla 25. Gobierno de TI - Estado Actual Datos de Información 

Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.INF.01 
- 

Responsabilidad 
y gestión de los 
componentes de 

información 

No se cuenta con directrices de la gestión de 
los Componentes de información durante su 
ciclo de vida, de igual forma tampoco se han 
establecido acuerdos que garanticen la calidad 
de la información. 

0 

MGGTI.LI.INF.02 
– Plan de calidad 

de los 
componentes de 

información 

No se cuenta con un plan de calidad de los 
componentes de información que incluya 
etapas de aseguramiento, control e inspección, 
medición de indicadores de calidad, actividades 
preventivas, correctivas y de mejoramiento 
continuo de la calidad de los componentes. 

0 

MGGTI.LI.INF.03 
- Gestión de 
documentos 
electrónicos 

No se tiene establecido un programa para la 
gestión de documentos y expedientes 
electrónicos, sin embargo, del ejercicio de 
arquitectura empresarial se cuenta con un 
proyecto que busca la implementación del 
Archivo Digital. 

1 

1

3 5

3

1

1
1

3

2

0
1

4

0

0

1

2

3

4

5

MGGTI.LI.GO.01 - Esquema
de Gobierno de TI

MGGTI.LI.GO.02 - Gestión
de las no conformidades

MGGTI.LI.GO.03 –
Macroproceso de gestión …

MGGTI.LI.GO.04 – Gestión 
de Incidentes de TI

MGGTI.LI.GO.05 – Gestión 
de problemas de TI

MGGTI.LI.GO.05 – Gestión 
de problemas de TI

MGGTI.LI.GO.07 -
Capacidades y recursos de…

MGGTI.LI.GO.08 –
Optimización de las …

MGGTI.LI.GO.09 - Criterios
de adopción y de compra…

MGGTI.LI.GO.10 –
Evaluación del desempeño …

MGGTI.LI.GO.11 -
Mejoramiento de los…

MGGTI.LI.GO.12 - Gestión
de contratistas de TI

MGGTI.LI.GO.13 – Medición 
y reportes del esquema de …

Dominio de Gobierno de TI
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MGGTI.LI.INF.04 
- Definición y 

caracterización 
de la información 
georreferenciada 

La Secretaría Distrital de la Mujer acoge la 
normatividad, los estándares relacionados de la 
Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales (ICDE), los lineamientos de política 
de información geográfica y demás 
instrumentos vigentes que rijan la información 
geográfica según el Comité Técnico de 
Normalización. 

1 

MGGTI.LI.INF.05 
- Publicación de 
los servicios de 
intercambio de 

componentes de 
información 

La Secretaría Distrital de la Mujer no publica los 
servicios de intercambio de información a 
través de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado colombiano debido a que aún no se ha 
implementado mecanismos de 
interoperabilidad a ningún nivel. 

0 

MGGTI.LI.INF.06 
- Acuerdos de 
intercambio de 

Información 

La Secretaría Distrital de la Mujer no contempla 
dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(ANS) con las dependencias o instituciones 
para el intercambio de la información temas 
relacionados con la calidad de esta que 
contemplen las características de oportunidad, 
disponibilidad y seguridad que requieren los 
Componentes de información. 

1 

MGGTI.LI.INF.07 
- Uso del Código 

Postal 
Colombiano 

Las Secretaría no ha adoptado el uso del 
código postal de la República de Colombia en 
el diseño de sus componentes de información. 

0 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Ilustración 10. Estado actual MGGTI - Dominio de Datos de Información 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 

Tabla 26. Gobierno de TI - Estado Actual. Sistemas de Información 

Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.SI.01 
- Metodología 

para el 
desarrollo de 
sistemas de 
información 

No se cuenta con una metodología estándar para 
el desarrollo y mantenimiento de software que 
oriente los proyectos de construcción o evolución 
de los sistemas de información que se desarrollen 
a la medida, ya sea internamente o a través de 
terceros. 

1 

MGGTI.LI.SI.02 
- Derechos 

patrimoniales 
sobre los 

sistemas de 
información 

Cuando se suscriben contratos con terceras 
partes bajo la figura de "obra creada por encargo" 
o similar, cuyo alcance contempla el desarrollo de 
elementos de software, la Entidad incluye en 
dichos contratos, la obligación de transferir a la 
institución los derechos patrimoniales sobre los 
productos desarrollados. 

2 

MGGTI.LI.SI.03 
- Guía de estilo 

y usabilidad 

En el Manual de Desarrollo o Mantenimiento de 
Sistemas de Información se cuenta con un 
numeral en donde se describe la Accesibilidad, 

1 

0
0

1

1

0
1

0

0

1

2

3

4

5

MGGTI.LI.INF.01 -
Responsabilidad y gestión de los

componentes de información

MGGTI.LI.INF.02 – Plan de 
calidad de los componentes de 

información

MGGTI.LI.INF.03 - Gestión de
documentos electrónicos

MGGTI.LI.INF.04 - Definición y
caracterización de la

información georreferenciada

MGGTI.LI.INF.05 - Publicación
de los servicios de intercambio

de componentes de
información

MGGTI.LI.INF.06 - Acuerdos de
intercambio de Información

MGGTI.LI.INF.07 - Uso del
Código Postal Colombiano

Dominio de Datos de Información
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

Usabilidad y estilo para los sistemas de 
información WEB. Pero es necesario establecer 
un gobierno en donde se verifique que esta guía 
es aplicada a todos los desarrollos de la Entidad 
y extender esta descripción para todo tipo de 
desarrollo. 

MGGTI.LI.SI.04 
- Ambientes 

independientes 
en el ciclo de 
vida de los 
sistemas de 
información 

No se tiene independencia total de los ambientes 
requeridos durante el ciclo de vida de los 
sistemas de información (desarrollo, pruebas, 
capacitación y producción). 

1 

MGGTI.LI.SI.05 
– Análisis de 

requerimientos 
de los sistemas 
de información 

No se ha incorporado un proceso formal de 
análisis y gestión de requerimientos de software 
en el ciclo de vida de los sistemas de información 
de manera que se garantice su trazabilidad y 
cumplimiento para toda la Entidad. 

1 

MGGTI.LI.SI.06 
- Integración 

continua 
durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información 

No se cuenta con una estrategia de integración 
unificada en la Entidad dentro del proceso de 
desarrollo de sistemas de información. 

2 

MGGTI.LI.SI.07 
- Entrega 
continua 

durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información 

Dentro del proceso de desarrollo de sistemas de 
información, no se cuenta con estrategias de 
entrega continua sobre los nuevos desarrollos de 
sistemas de información, posterior a la 
implementación de estrategias de integración 
continua. 

2 

MGGTI.LI.SI.08 
- Despliegue 

continuo 
durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información 

Dentro del proceso de desarrollo de sistemas de 
información, no se cuenta con estrategias de 
despliegue continuo sobre los nuevos desarrollos 
de sistemas de información, posterior a la 
implementación de estrategias de entrega 
continua. 

2 
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.SI.09 
- Plan de 
pruebas 

durante el ciclo 
de vida de los 
sistemas de 
información 

Para todo desarrollo se realizan pruebas que 
cubren tanto lo funcional como lo no funcional, sin 
embargo, no se cuenta con un plan de ello 
estructurado desde la planeación del proyecto en 
donde se vea vinculada la transición del sistema 
de información a través de los diferentes 
ambientes. 

2 

MGGTI.LI.SI.10 
- Manual del 

usuario, técnico 
y de operación 
de los sistemas 
de información 

No todos los sistemas de información cuenten 
con la documentación técnica y funcional 
debidamente actualizada. 

2 

MGGTI.LI.SI.11 
- Estrategia de 
mantenimiento 
de los sistemas 
de información 

Para el mantenimiento de los sistemas de 
información, no se realiza un análisis de impacto 
formal ante cualquier solicitud de cambio en 
alguno de sus componentes con el fin de 
determinar la viabilidad del cambio y las acciones 
a seguir. 

2 

MGGTI.LI.SI.12 
- Servicios de 
mantenimiento 
de sistemas de 
información con 
terceras partes 

Se tienen establecidos Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS) cuando se contrata con terceros el 
mantenimiento de los sistemas de información, 
sin embargo, estos no son aplicados a las etapas 
del ciclo de vida de los sistemas de Información 
que así lo requieran velando por la continuidad 
del servicio. 

2 

MGGTI.LI.SI.13 
- Plan de 

calidad de los 
sistemas de 
información 

La Entidad no cuenta con un plan de 
aseguramiento de la calidad durante el ciclo de 
vida de los sistemas de información. 

2 

MGGTI.LI.SI.14 
- 

Requerimientos 
no funcionales 

y atributos 
calidad de los 
sistemas de 
información 

No se cuenta con un proceso formalizado para 
que los requerimientos no funcionales aplicables 
asociados a los atributos de calidad sean 
documentados, garantizando su cumplimiento 
una vez entre en operación el sistema. 

2 
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.SI.15 
– Accesibilidad 

Todos los sistemas de información accesibles a 
la ciudadanía cumplen con las funcionalidades de 
accesibilidad que indica la política de Gobierno 
Digital. 

2 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
Ilustración 11. Estado actual MGGTI - Dominio de Sistemas de Información 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 

Tabla 27. Gobierno de TI - Estado Actual. Infraestructura TI 

Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.IT.01 - 
Gestión de la 
infraestructura 

tecnológica 

Aunque no se cuenta con un plan de capacidad 
formal la Entidad gestiona la operación y el 
soporte de la infraestructura tecnológica, en 
particular, durante la implementación y paso a 
producción de los proyectos de TI, se debe 
garantizar la estabilidad de la operación de TI y 
responder acorde al plan de capacidad. 

2 

MGGTI.LI.IT.02 - 
Capacidad de la 

Se realiza monitoreo de la capacidad, pero no 
se cuenta con un gobierno sobre ella. Se cuanta 

2 

1

2

1

1

1

2

2
22

2

2

2

2

3 2

0

1

2

3

4

5

MGGTI.LI.SI.01 -
Metodología para el…

MGGTI.LI.SI.02 - Derechos
patrimoniales sobre los…

MGGTI.LI.SI.03 - Guía de
estilo y usabilidad

MGGTI.LI.SI.04 - Ambientes
independientes en el ciclo…

MGGTI.LI.SI.05 – Análisis de 
requerimientos de los …

MGGTI.LI.SI.06 - Integración
continua durante el ciclo…

MGGTI.LI.SI.07 - Entrega
continua durante el ciclo…

MGGTI.LI.SI.08 - Despliegue
continuo durante el ciclo…

MGGTI.LI.SI.09 - Plan de
pruebas durante el ciclo…

MGGTI.LI.SI.10 - Manual del
usuario, técnico y de…

MGGTI.LI.SI.11 - Estrategia
de mantenimiento de los…

MGGTI.LI.SI.12 - Servicios de
mantenimiento de…

MGGTI.LI.SI.13 - Plan de
calidad de los sistemas de…

MGGTI.LI.SI.14 -
Requerimientos no…

MGGTI.LI.SI.15 –
Accesibilidad

Dominio de Sistemas de Información
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infraestructura 
tecnológica 

con un instrumento recientemente diligenciado 
para la gestión de la capacidad. 

MGGTI.LI.IT.03 - 
Acuerdos de 

Nivel de 
Servicios 

La Secretaría Distrital de la Mujer vela por el 
cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de 
Servicio (ANS) establecidos para la 
infraestructura tecnológica contratada con 
terceros. Sin embargo, falta una centralización 
de proyectos de TI que esté pendiente del 
cumplimiento uniforme de ANS. 

3 

MGGTI.LI.IT.04 - 
Monitoreo de la 

infraestructura de 
TI 

No se ha realizado un ejercicio para identificar 
la infraestructura crítica de TI en toda la Entidad 
y con base en ello realizar el monitoreo del nivel 
de consumo de esta. 

2 

MGGTI.LI.IT.05 - 
Respaldo y 

recuperación de 
la infraestructura 

de TI 

No se ha realizado un ejercicio para identificar 
la infraestructura crítica de TI en toda la Entidad 
para poder contar con los mecanismos 
adecuados para su respaldo. 

2 

MGGTI.LI.IT.06 - 
Implementación 
del Protocolo de 
Internet versión 6 

(IPv6) 

La Entidad ha implementado IPv6 según los 
lineamientos establecidos en la resolución 2710 
de 3 de octubre de 2017 de MinTIC. 

3 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
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Ilustración 12. Estado actual MGGTI - Dominio de Infraestructura TI 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
Tabla 28. Gobierno de TI - Estado Actual. Uso y Apropiación 

Lineamiento Situación Actual Madurez 

MGGTI.LI.UA.01 
- Estrategia de 

Uso y 
apropiación de 

TI 

No se tiene definida una estrategia de Uso y 
Apropiación de TI de los servicios de TI, 
sistemas de información e información. 

1 

MGGTI.LI.UA.02 
- Esquema de 

incentivos 

No se cuenta con un esquema de incentivos 
que, alineado con la estrategia de Uso y 
Apropiación, movilice a los grupos de interés 
para adoptar favorablemente los proyectos de 
TI. 

1 

MGGTI.LI.UA.03 
- Plan de 
formación 

El plan de formación de la Entidad no incorpora 
el desarrollo de las competencias internas 
requeridas en TI. 

1 

MGGTI.LI.UA.04 
- Evaluación del 

No se cuenta con indicadores de Uso y 
Apropiación. 

1 

2

2

3

22

2
0

1

2

3

4

5

MGGTI.LI.IT.01 - Gestión de la
infraestructura tecnológica

MGGTI.LI.IT.02 - Capacidad de la
infraestructura tecnológica

MGGTI.LI.IT.03 - Acuerdos de Nivel
de Servicios

MGGTI.LI.IT.04 - Monitoreo de la
infraestructura de TI

MGGTI.LI.IT.05 - Respaldo y
recuperación de la infraestructura

de TI

MGGTI.LI.IT.06 - Implementación
del Protocolo de Internet versión 6

(IPv6)

Dominio de Infraestructura TI
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Lineamiento Situación Actual Madurez 

nivel de 
adopción de TI 

MGGTI.LI.UA.05 
- Plan de 

capacitación y 
entrenamiento 

para los 
sistemas de 
información 

Esporádicamente se realiza capacitación y 
entrenamiento funcional y técnico a los 
usuarios, con el fin de fortalecer el uso y 
apropiación de los sistemas de información. 

1 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 
 

Ilustración 13. Estado actual MGGTI - Dominio de Uso y Apropiación 

 
Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
8.2.1. Modelo de gobierno de TI Actual 

 
Actualmente el Gobierno de TI está distribuido en tres (3) dependencias Oficina Asesora de 
Planeación, Dirección de Gestión del Conocimiento y la Dirección Administrativa y 
Financiera como se puede apreciar en la Ilustración 17. 
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8.2.2. Riesgos de TI 
 
La matriz de riesgos de la Secretaría Distrital de la Mujer se encuentra alojada en la 
plataforma Kawak alineada a la Guía para la Administración del Riesgo16 y el diseño de 
controles en Entidades públicas versión 6 y hace parte de la gestión TI de riesgos de las 
Tecnologías de la Información.  
 
A continuación, se evidencia la matriz de riesgos en referencia a la gestión TI con corte a 
la fecha octubre 2023. 
 

Ilustración 14. Matriz de Riesgos Gestión TI 

 
 

8.2.3. Gestión y Supervisión del Presupuesto de Inversiones y gastos 
de Operación de las TIC 

 
En el ejercicio de definición de necesidades en materia tecnológica de las vigencias 2021 
al 2023 y Proyección 2024 se anexa matriz Anexo 3. Opex_Capex.xlsx Opex (Gastos 
operativos que realiza el proceso en TI - Alcance operativo general de la Entidad) Capex 
(Gastos de capital o las inversiones que realiza el proceso en TI al adquirir un activo - 
Alcance a la Inversión general de la Entidad), en el cual se incluyó la proyección de 
renovación y adquisición de licencias, desarrollo de software, comunicaciones emergentes, 

 
16https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pd
f/50bff85a-70c6-dd15-68f5-6cd2ea2a8707?t=1677003002032 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf/50bff85a-70c6-dd15-68f5-6cd2ea2a8707?t=1677003002032
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf/50bff85a-70c6-dd15-68f5-6cd2ea2a8707?t=1677003002032
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soporte entre otros para dar alcance al avance tecnológico y uso funcional para el buen 
funcionamiento de la Entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior se presenta la proyección de gasto Opex y Capex que ejecuto 
la Entidad en gestión TI durante la vigencia 2021 al 2023 según lo siguiente: 
 
Ilustración 15. Opex 2021 al 2023 

 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 

DESARROLLOS DE 
SOFTWARE (ajustes 

a operación); 
$2,455,377,607 ; 13%

LICENCIAMIENTO; 
$9,083,004,639 ; 49%

SOPORTE; 
$100,529,482 ; 1%

COMUNICACIONES 
CONVERGENTES; 
$1,331,473,388 ; 7%

NUBE; 
$1,371,090,693 ; 8%

RECURSO HUMANO 
TI; $4,050,952,735 ; 

22%

Gasto Total OPEX 2021, 2022 y 2023

DESARROLLOS DE
SOFTWARE (ajustes a
operación)

LICENCIAMIENTO

SOPORTE

COMUNICACIONES
CONVERGENTES

NUBE

RECURSO HUMANO TI
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Ilustración 16. Capex 2021 al 2023 

 

Fuente: Elaboración propia OAP SDMujer 

 
8.2.4. Gestión de asignación de Recursos Humanos 

 
En la actualidad la Entidad no cuenta con personal de planta suficiente para cubrir las 
necesidades y objetivos de Gestión TI. Sin embargo, se cuentan con contratos de 
prestación de servicios los cuales cubren parcialmente esta insuficiencia para dar alcance 
a todos los requerimientos de la Entidad. Para esto se realiza el respectivo proceso 
contractual que entre otras etapas prevé la verificación de idoneidad del personal y la 
proyección de los recursos económicos necesarios para la ejecución de los proyectos de 
TI. Así mismo semestralmente se realizan y verifican las evaluaciones de desempeño y 
capacidad del personal interno de las TIC, con lo cual se obtiene el estado de cumplimiento 
de los objetivos formulados para el semestre y las respectivas evidencias de cumplimiento 
o atraso en la ejecución de las actividades. De la misma forma se tiene un indicador de las 
capacidades e idoneidad del personal en la gestión de sus objetivos, las cuales sirven para 
toma de decisiones. (Anexo 5. Recurso Humano TI.xlsx) 
 

8.2.5. Estructura y Organización Humana de TI Actual 
 
Se presenta a continuación en la ilustración 17 la estructura y organización humana vigente 
a 2025 de Gestión TI: 

 

CONSULTORIA; $- ; 
0%

CAPACITACIONES; 
$- ; 0%

HARDWARE; 
$3,332,301,575 ; 95%

SOFTWARE; 
$28,691,245 ; 1%

LICENCIAMIENTO 
(Solo primera vez); 
$40,158,141 ; 1%

RECURSO HUMANO 
TI; $113,680,000 ; 

3%

Gasto total CAPEX 2021,2022 y 2023

CONSULTORIA

CAPACITACIONES

HARDWARE

SOFTWARE

LICENCIAMIENTO (Solo
primera vez)

RECURSO HUMANO TI



 

PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

PG-FO-13 V1 

 

Ilustración 17. Estructura organizacional de TI - Estado Actual 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
 
Tabla 29. Roles Estructura Organizacional TI 2025 

Rol Cantidad Funciones 

Líder de gestión 
tecnológica 

1 

1. Elaborar y actualizar las estadísticas e indicadores 
de la gestión de la dependencia, de conformidad con 
las directrices de la o el superior inmediata(o). 
2. Orientar y definir la adquisición de los sistemas de 
telecomunicación, equipos de cómputo y demás 
elementos que conforman la infraestructura 
computacional de la Secretaría, así como controlar, 
evaluar y corregir las fallas en su funcionamiento, de 
acuerdo con los protocolos establecidos. 
3. Desarrollar los lineamientos, y evaluar la 
implementación y el adecuado uso de la tecnología 

Secretaria 

Distrital de la Mujer

Oficina Acesora de 
Planeación

Líder Gestión 
Tecnológica

Líder de 
Infraestructura y 
Seguridad Fisica

Equipo Redes

Equipo de Servidores

Equipo de Soporte

Ingeniero Mesa de 
ayuda

Líder  de Seguridad 
de la Información

Líder de Grupo 
Desarrollo y BD OAP

Ingeniero 

Desarollo y Soporte

Administración 

Base de datos y 
Soporte

Ingeniero 

Desarrollo WEB

Dirección de Gestión 
del Conocimiento

Líder equipo 
tecnología DGC

Soporte SIMISIONAL

Soporte WEB 
SIMISIONAL

Ingeniero Desarollo

Ingeniero 
visualización

OMEG - Producción 
estadistica

Dirección 
Administrativa y 

Financiera

Ingeniero Desarrollo 
DAF ORFEO

Ingeniero LIMAY

Asesor
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Rol Cantidad Funciones 

disponible para la automatización de los procesos de 
la Secretaría. 
4. Realizar las acciones asociadas con el 
mejoramiento de procesos, normalización, 
estandarización y documentación del proceso de 
Gestión Tecnológica de la Entidad, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos para el efecto. 
5. Realizar el seguimiento a los procesos informáticos 
apoyados por la dependencia, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
6. Elaborar e implementar las políticas de seguridad 
informática para mantener en buen estado el 
funcionamiento del hardware, software y bienes 
informáticos de la Secretaría Distrital de la Mujer, con 
el fin de asegurar la continuidad del servicio. 
7. Evaluar la infraestructura y uso de las tecnologías 
de información y comunicaciones en la Entidad, en 
concordancia con los planes, proyectos y programas 
establecidos. 
8. Identificar nuevas necesidades de información y 
tecnología que surjan en la Secretaría para el 
cumplimiento de sus fines. 
9. Orientar la elaboración, ejecución y evaluación de 
planes de seguridad, continuidad y contingencia, 
siguiendo los lineamientos de las Entidades 
competentes y la normativa. 
10. Elaborar estudios previos y estudios de mercado, 
desde el punto de vista técnico y que se relacione con 
el propósito principal y funciones del empleo. 
11. Realizar las actividades necesarias para la 
atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la 
ciudadanía y/o Entidades formuladas por cualquier 
canal, así como mantener la documentación a su 
cargo de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos establecidos por la Secretaría. 
12. Desempeñar las demás funciones relacionadas 
con la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

Líder de desarrollo y 
base de datos OAP 

1 

1. Apoyar en la elaboración y ejecución del plan de 
trabajo del desarrollo e implementación de acuerdo 
con los proyectos planteados en materia de 
tecnología.     
2. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la 
documentación del ciclo de vida de desarrollo de 
software seguro en la Entidad, así como el 
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Rol Cantidad Funciones 

seguimiento al cumplimiento oportuno de los ciclos de 
vida de desarrollo de soluciones de software para la 
Secretaría.     
3. Apoyar la evaluación de estrategias que permitan 
la integración de los aplicativos de la Entidad     
4. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la 
interrelación entre los aplicativos de la Entidad y las 
fuentes de datos     
5. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el 
mapeo de los flujos de información entre los 
aplicativos de la Entidad, de acuerdo con los 
lineamientos de arquitectura empresarial.     
6. Apoyar las actividades que se requieran para dar 
cumplimiento en materia de sistemas de información 
acorde con los lineamientos de MinTic y la Alta 
Consejería Distrital TIC.     
7. Apoyar las actividades necesarias para garantizar 
la ejecución de las estrategias, programas y 
proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información- PETI, relacionada con el objeto 
contractual.     
8. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la 
definición del esquema de gobierno de TI     
9. A poyar en la sensibilización al personal de la 
Entidad en la herramienta de gestión de proyectos     
10. Hacer parte de los Comités verificadores, 
evaluadores y apoyo a la supervisión de Contratos de 
procesos de selección que adelante la Entidad, en el 
evento en que sea designado por el supervisor (a).
     

Líder de 
infraestructura 

1 

1. Gestionar y controlar la prestación de los servicios 
informáticos a las dependencias de la Secretaría, 
para garantizar servicios oportunos y de calidad 
2. Gestionar las acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e 
infraestructura de comunicaciones y su actualización 
periódica con la tecnología disponible en el mercado 
de acuerdo con las necesidades de la Secretaría 
3. Administrar el switch, router, access point, centros 
de cableado y plataforma tecnológica, de la Entidad, 
de acuerdo con el procedimiento establecido 
4. Hacer seguimiento a las auditorías realizadas a los 
procesos tecnológicos implementados en la 
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Rol Cantidad Funciones 

Secretaría, conforme a los planes y programas de la 
Entidad sobre la materia 
5. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes 
de acción establecidos para el mejoramiento de los 
procesos tecnológicos, de conformidad con las 
directrices impartidas por la o el superior inmediata(o) 
6. Gestionar los planes de seguridad, continuidad y 
contingencia de los bienes y servicios informáticos, 
de conformidad con los lineamientos establecidos por 
la Alta Consejería para s Tecnologías de Información 
y Comunicaciones y el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las comunicaciones 
7. Administrar el centro de cómputo, los backups y los 
servidores físicos y virtuales y mantener la seguridad 
lógica de los sistemas operativos, de acuerdo con el 
procedimiento establecido 
8. Realizar acciones de carácter administrativo que 
permitan la formulación, implementación y 
seguimiento de los planes y procesos a cargo y que 
le sean asignados por la (el) jefe inmediata(o) 
9. Elaborar estudios previos y estudios de mercado, 
desde el punto de vista técnico y que se relacionen 
con el propósito principal y funciones del empleo 
10. Realizar las actividades necesarias para la 
atención eficaz y eficiente de los requerimientos de la 
ciudadanía formulados por cualquier canal, así como 
mantener la documentación a su cargo, de acuerdo 
con los lineamientos y procedimientos establecidos 
por la SDMujer. 
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas 
con la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

Líder equipo 
tecnología DGC 

1 

1. Implementar y administrar el SIMI 2.  
1.1. Apoyar el proceso de Mapear, homologar, 
estructurar y migrar datos desde la base de datos de 
SIMI 1 a la base de datos de SIMI 2. 
2. Mantener, actualizar y administrar el portal de 
OMEG. 
2.1. Implementar estrategia de actualización 
automatizada. 
3. Apoyar implementación de SIDICU. 
4. Realizar seguimiento a las actividades del equipo 
TECH. 
5. Presentar informes del estado actual de las 
actividades del equipo TECH. 
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Rol Cantidad Funciones 

6. Apoyar el proceso de capacitaciones. 
7. Gestionar con OAP recursos necesarios para la 
implementación de SIMI 2. 
8. Gestionar con OAP solicitudes de permisos de 
accesos a bases de datos, sistemas y repositorios. 
9. Implementar ambiente de desarrollo de SIMI 2, 
OMEG, SIDICU. 
10. Gestionar el desarrollo backend y frontend del 
SIMI 2, OMEG y SIDICU. 

Ingeniero de 
Servidores 

1 

1. Apoyar y brindar soporte, administración y 
monitoreo de la infraestructura tecnológica de 
servidores físicos, virtuales, hiperconvergencia, y 
respaldo de información ubicados en el Datacenter y 
en la nube privada de la Entidad.     
2. Brindar apoyo en la actualización, creación de 
documentación, diagramación, procesos y 
procedimientos de la infraestructura tecnológica de 
servidores físicos y virtuales, hiperconvergencia, y 
respaldo de información ubicados en el Datacenter y 
en la nube privada de la Entidad.     
3. Apoyar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura 
tecnológica de servidores físicos, virtuales, 
hiperconvergencia, y respaldo de información 
ubicado en el Datacenter y en la nube privada de la 
Entidad.     
4. Hacer parte de los Comités verificadores y 
evaluadores de procesos de selección que adelante 
la Entidad, en el evento en que sea designado por el 
supervisor (a).     
5. Apoyar los temas de contratación de infraestructura 
tecnológica que sean requeridos por la Entidad.     
6. Apoyar y brindar soporte a la administración de 
usuarios de directorio activo y nube.     

Equipo soporte 
infraestructura 

2 

1. Apoyar las actividades que garanticen el correcto 
funcionamiento de los equipos de cómputo, 
periféricos y servicios de TI de la Entidad.     
2. Apoyar las actividades relacionadas con la 
atención y cierre de los requerimientos de Mesa de 
Ayuda que le sean asignados.     
3. Apoyar las actividades de respaldo y recuperación 
de la información almacenada en los equipos de 
cómputo y periféricos de la Entidad     
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4. Apoyar en la instalación y configuración de 
aplicativos y sistemas de información requeridos por 
las dependencias para el cumplimiento de los 
procesos.     
5. Apoyar las actividades de capacitación en el uso y 
apropiación de las TI en la Entidad.     
6. Apoyar la elaboración de informes y conceptos 
técnicos del parque computacional de la Entidad. 

Ingeniero soporte 1 

1. Atender y resolver los problemas de las categorías 
de mesa de ayuda que le sean asignados, en forma 
presencial, telefónica o por correo electrónico, 
cuando a ello haya lugar y atendiendo los 
lineamientos impartidos por la (el) jefe inmediata(o). 
2. Realizar visitas de diagnóstico de hardware y 
software, a las diferentes dependencias y sedes de 
trabajo de la Entidad, para garantizar el correcto 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica.  
3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la infraestructura tecnológica (equipos e 
infraestructura de comunicaciones, de aplicaciones, 
software, servicio de Internet y otros), de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 
4. Registrar documentar y reportar los problemas que 
le sean asignados y la solución implementada, 
atendiendo los lineamientos internos. 
5. Administrar el antivirus, para asegurar que cumpla 
las funciones requeridas por la Entidad y que su 
actualización se esté ejecutando de manera correcta 
y periódica. 
6. Realizar copias de respaldo de los equipos, por 
solicitud de las/os servidoras/es de la Entidad, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin. 
7. Brindar soporte técnico a las/los usuarias/os en el 
manejo de Software y hardware, de conformidad con 
los procedimientos establecidos. 
8. Verificar periódicamente que el software instalado 
en los computadores esté debidamente licenciado y 
autorizado, para el buen uso de las tecnologías en la 
Entidad. 
9. Mantener actualizados los inventarios del parque 
computacional de la Secretaría y legalizar traslados, 
atendiendo los procedimientos establecidos. 
10. Mantener actualizado el inventario de las licencias 
de uso de software adquiridas por la Secretaría y de 
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la instalación en los equipos, así como de su 
clasificación, actualización, manejo y conservación, 
garantizando la seguridad de las mismas. 
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas 
con la naturaleza del empleo y área de desempeño. 

Ingeniero de 
Desarrollo GLPI y 

soporte 
1 

1. Apoyar en la coordinación de la Mesa de Ayuda de 
la Secretaría Distrital de la Mujer, realizando informes 
de seguimiento de los requerimientos, respuestas, 
conceptos técnicos y análisis de estadísticas en 
términos de oportunidad y calidad de las mismas     
2. Apoyar en la administración de los aplicativos de 
Mesa de ayuda y versionamiento de la Entidad.     
3. Apoyar en la creación de usuarios de los aplicativos 
de intranet y Kawak.     
4. Apoyar en el seguimiento a los paz y salvos de 
gestión tecnológica solicitados por los usuarios de la 
Entidad.     
5. Brindar soporte técnico de primer nivel a los 
usuarios y contratistas de la Entidad. 

Ingeniero Desarrollo 
y soportes OAP 

1 

1. Apoyar la construcción de sistemas de información 
y /o aplicativos garantizando la aplicación de la 
metodología de desarrollo de Software de acuerdo 
con los procedimientos documentados (Manuales, 
Instructivos, Metodologías, Guías de desarrollo).     
2. Velar por la adecuada conservación, uso y manejo 
de la información, los documentos físicos y digitales 
que se deriven del ejercicio de actividades.     
3. Apoyar las actividades que garanticen el soporte y 
mantenimiento para el adecuado funcionamiento de 
los sistemas de información y los aplicativos de la 
Entidad     
4. Apoyar las actividades necesarias para garantizar 
la ejecución de las estrategias, programas y 
proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información- PETI relacionadas con el objeto 
contractual.     
5. Apoyar las actividades necesarias para atender de 
forma correcta y oportuna, los requerimientos 
internos, de la ciudadanía, entes de control y demás 
Entidades reguladoras en materia de TI.     
6. Hacer parte de los Comités verificadores y 
evaluadores de procesos de selección que adelante 
la Entidad, en el evento en que sea designado por el 
supervisor (a), cuando lo requiera.     
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7. Apoyar a las actividades requeridas para la puesta 
en producción de los aplicativos y sistemas de 
Información de la Entidad. 

Ingeniero 
Administración Base 

de datos 
1 

1. Apoyar las actividades que garanticen la 
administración, configuración, funcionamiento y 
respaldo de las bases de datos de la Entidad.     
2. Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la 
definición del esquema de gobierno de TI.     
3. Identificar y documentar los servicios de TI acorde 
a los lineamientos de arquitectura empresarial.     
4. Apoyar las actividades técnicas propias de las 
etapas precontractuales, contractuales y post 
contractuales del proceso de gestión tecnológica 
relacionados con el objeto del contrato     
5. Hacer parte de los Comités verificadores, 
evaluadores y apoyo a la supervisión de contratos de 
procesos de selección que adelante la Entidad, en el 
evento en que sea designado por el supervisor (a).    
6. Apoyar las actividades necesarias para atender de 
forma correcta y oportuna, los requerimientos 
internos, de la ciudadanía, entes de control y demás 
Entidades reguladoras en materia de TI.     
7. Apoyar las actividades necesarias para la 
actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información- PETI relacionadas con el objeto 
contractual, así como la ejecución de las estrategias, 
programas y proyectos del mismo. 

Ingeniero desarrollo 
WEB 

1 

1. Apoyar en la elaboración y aplicación del manual 
de uso del portal web y la intranet, así como el 
procedimiento de administración de la página web de 
la Entidad.     
2. Proponer y desarrollar acciones que contribuyan a 
mejorar la navegabilidad y accesibilidad web, para 
permitir que personas con discapacidad auditiva o 
visual puedan percibir, entender, navegar e 
interactuar en la página de la Entidad     
3. Apoyar la construcción de sistemas de información 
y /o aplicativos garantizando la aplicación de la 
metodología de desarrollo de Software de acuerdo 
con los procedimientos documentados (Manuales, 
Instructivos, Metodologías, Guías de desarrollo).     
4. Realizar actividades relacionadas con la 
publicación y actualización de información en las 
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diferentes secciones que se requieran dentro del 
Portal Web e intranet de la Entidad     
5. Apoyar las actividades que garanticen el soporte y 
mantenimiento para el adecuado funcionamiento de 
los sistemas de información y los aplicativos de la 
Entidad.     
6. Apoyar las actividades necesarias para garantizar 
la ejecución de las estrategias, programas y 
proyectos del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información- PETI relacionada con el objeto 
contractual.     
7. Apoyar las actividades requeridas para la puesta 
en producción de los aplicativos y sistemas de 
Información de la Entidad. 

Ingeniero soporte 
SiMisional 

1 

1. Dar solución a los casos de mesa de ayuda SIMI 1 
y SIMI 2. 
2. Generar de reportes de las diferentes estrategias 
de atención de la SDM desde el SIMI 1. 
3. Mapear, homologar, estructurar y migrar datos 
desde la base de datos de SIMI 1 a la base de datos 
de SIMI 2. 
4. Apoyar el proceso de capacitación. 
5. Desarrollar en backend y frontend de SIMI 2 las 
funcionalidades de generación de datos 
descargables en formatos JSON, CSV, XLS y PDF. 

Ingeniero soporte 
WEB - SIMISIONAL 

1 

1. Dar solución a los casos de mesa de ayuda SIMI 1 
y SIMI 2. 
2. Administrador portal OMEG. 
3. Mantener actualizado el visualizador de datos del 
OMEG. 
4. Desarrollar en el backend y frontend de SIMI2 
correcciones a bugs. 
5. Apoyar el proceso de capacitación. 
6. Desarrollar en el frontend OMEG, actualizaciones 
y correcciones a bugs. 

Ingeniero Desarrollo 
SIMISIONAL 

1 

1. Mapear, homologar, estructurar y migrar datos 
desde la base de datos de SIMI 1 a la base de datos 
de SIMI 2. 
2. Adelantar el proceso de capacitaciones y 
resolución de preguntas frecuentes referentes al 
manejo del SIMI 2. 
2.1. Crear recursos multimedia interactivos; video 
tutoriales y manuales del SIMI 2. 
3. Dar solución a los casos de mesa de ayuda SIMI 2. 
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4. Desarrollar CUBO de OLAP para la generación de 
reportes. 
5. Desarrollar en el backend y frontend de SIMI 2 
correcciones a bugs. 

Ingeniero 
visualización OMEG 

- Producción 
Estadística 

1 

1. Implementar y administrar el sistema de 
información de Cuidado-Info Cuidado. 
2. Generar tableros de visualización de datos para 
SIDICU, OMEG, SIMI 2 e Info Cuidado 
3. Apoyar el proceso de actualización del visualizador 
de datos de OMEG 

Ingeniero Desarrollo 
DAF 

1 

1. Realizar las actualizaciones, desarrollos y mejoras 
pertinentes en el gestor documental ORFEO, acorde 
con las políticas y lineamientos de la gestión 
documental.     
2. Brindar soporte técnico y dar lineamiento de los 
componentes del Sistema de Gestión Documental 
ORFEO     
3. Elaborar manuales técnicos del Sistema de 
Gestión Documental ORFEO, de acuerdo con las 
actualizaciones, desarrollos, mejoras, instalaciones y 
configuraciones realizadas en la Entidad.     
4. Reportar mensualmente el costo de la activación 
de los desarrollos y actualizaciones generados en el 
sistema ORFEO, a la Dirección Administrativa y 
Financiera.     
5. Realizar la implementación del Sistema Integrado 
de Conservación -SIC de la Entidad, del componente 
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo     
6. Avanzar en la formulación e implementación del 
esquema de metadatos para la gestión de 
documentos electrónicos de archivo 

Soporte DAF 1 

1. Apoyar la ejecución de los procesos de la gestión 
documental de la Secretaría como eliminaciones 
documentales, transferencias, traslados, consultas y 
préstamo de expedientes, así como la actualización 
del Formato Único de Inventario Documental - FUID 
del archivo de gestión asignado     
2. Brindar asistencia técnica que requieran las 
dependencias de la Secretaría Distrital de la Mujer, 
sobre el manejo y administración de archivos de 
gestión. 

Desarrollo LIMAY 
DAF 

1 
1. Realizar la transferencia de conocimientos del 
aplicativo sistema contable LIMAY - y SAE-SAI de la 
Secretaría Distrital de la Mujer     
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2. Realizar soporte técnico y mantenimiento de la 
aplicación objeto del contrato (LIMAY II - SAE- SAI)    
3. Realizar y/o desarrollar ajustes al módulo o los 
reportes del módulo LIMAY y SAE- SAI funcionales 
durante la ejecución del contrato que sean 
requeridos.     
4. Implementación y puesta en funcionamiento del 
módulo SAE- SAI en el servidor de la Secretaría 
Distrital de la Mujer 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
8.2.6. Roles Recurso Humano TI 

 
Ver perfiles de Recurso Humano TI que se encuentran vinculados actualmente. (alcance al 
Anexo 12. Roles Recursos Humanos.pdf.) 
 

8.2.7. Matriz RACI 
 
En el Marco de la Arquitectura Empresarial y la Gestión Tecnológica de la OAP, se realizó 
el ejercicio de elaboración de la matriz RACI para asegurar que las inversiones de 
tecnología estén alineadas con la estrategia de la Entidad dentro de un nivel aceptable de 
riesgo manteniendo una correcta relación costo beneficio, servir como mecanismo 
articulador TI y las demás dependencias para garantizar el correcto uso y adopción de las 
tecnologías. Las acciones para cumplir con estas actividades se relacionan en el Anexo 6. 
Matriz RACI.xlsx. 
 
 

8.3. Gestión de Información 
 
En la Entidad se cuenta con varias bases de datos relacionales las cuales relacionan sus 
entidades y atributos, sin embargo, en la actualidad no existen un esquema de gobierno de 
datos o política que garantice la calidad de estos. 
 
Tampoco se cuenta con una estructura de lineamientos de metadata que dé cumplimiento 
a los lineamientos de archivo distrital y nacional, adicionalmente no se han identificado ni 
caracterizado los datos maestros ni se tiene implementado un lago de datos, ni controles 
basados en un análisis de riesgos que garanticen la seguridad de estos. 
 

8.4. Sistemas de Información 
 

8.4.1. Catálogo de los Sistemas de Información 
 
Ver Anexo 8. Caracterización SI Detallado.xlsx. 
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8.4.1. Mapa de Integraciones de Sistemas de Información 
 
Ver Anexo 9. Integración e Interoperabilidad.xlsx, en el cual se integra la información 
funcional en que interoperan los procesos de la Entidad con algunos sistemas de 
información o servicios u otras Entidades de orden distrital y nacional. 
 

8.4.2. Ciclo de vida de los Sistemas de Información 
 
En la tabla 31 se describen las actividades bajo la metodología de referencia Handover, 
que componen el ciclo de vida de desarrollo de soluciones de software, así mismo, se 
identifican hallazgos y oportunidades de mejora que puedan tener cada una de las 
actividades. 
 
Tabla 30. Situación actual del ciclo de vida de los SI 

Actividad Descripción hallazgo u oportunidad de mejora 

Necesidad de Proceso - 
SDMujer 

Formular un formato de necesidad del proceso 
para la solicitud de creación de Sistema de 
Información. 

Levantamiento de Sistema de 
Información 

Formular un formato para la automatizar las plantillas 
de levantamiento de información. 

Análisis de requisitos 
funcionales y no funcionales 

Formular un formato para la Automatización de los 
requerimientos y seguimientos a las aplicaciones  

Diseño de la solución 
Formular un formato para la construcción de mockups 
para la automatización del seguimiento de las tareas 
de implementación.  

Desarrollo de Software 
Automatización del seguimiento de las tareas de 
implementación. Se recomienda manejo de Project. 

Aseguramiento de la calidad 
(pruebas)  

Diseño de una matriz de pruebas general para 
aplicaciones y desarrollos. (Para Usuario como para 
el Desarrollador) 

Despliegue y Puesta en 
Producción 

Socializar, divulgar y exigir el cumplimiento de 
versionamiento y corrección de errores de las 
aplicaciones.  

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

8.4.3. Mantenimiento de los Sistemas de Información  
 
Los mantenimientos en los sistemas de información se realizan cada vez que las usuarias 
solicitan modificaciones o mejoras a los mismos. A continuación, se presenta los tipos de 
mantenimientos que se realizan al interior de la Secretaría Distrital de la Mujer: 
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Tabla 31. Mantenimientos de SI 

Actividad Descripción hallazgo u oportunidad de mejora 

Mantenimiento 
Preventivo 

Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada 
con el fin de evitar desperfectos, el mantenimiento preventivo se 
realizará para la revisión de vulnerabilidades de software y realizar 
actualizaciones de plugin o librerías utilizadas y confirmar su 
correcto funcionamiento, el mantenimiento que se les da a los 
programas instalados (lógicos) software. 

Mantenimientos 
correctivos 

Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando 
ocurre un fallo o errores, y que impone la necesidad de corregir el 
sistema de información en los errores presentados para poder 
continuar con el uso adecuado.  
No se cuenta con un plan de rollback para todos los sistemas de 
información en caso de que la actualización impacte 
negativamente el comportamiento del sistema.  

Mantenimientos 
Adaptativos 

No se cuenta con un plan de rollback para todos los sistemas de 
información en caso de que la actualización impacte 
negativamente el comportamiento del sistema.  
Falta de oportunidad en el seguimiento a la actualización u 
obsolescencia de componentes de los sistemas de información.  

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

8.5. Infraestructura de TI 
 
Se identifican los componentes de la línea base de la arquitectura tecnológica en servicios 
de infraestructura, entre estos están: Nube, Servidores, Servicio de almacenamiento, 
Servicio de Telefonía, Redes de comunicaciones LAN, WLAN y WAN, Facilities, Seguridad 
y Periféricos. La siguiente gráfica proporciona una vista a nivel conceptual de la arquitectura 
de la tecnología de línea de base.  
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Ilustración 18. Vista conceptual de Arquitectura de Tecnología de línea Base 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

8.5.1. Arquitectura de Infraestructura tecnológica 
 

• Catálogo de servicios de infraestructura de TI 
 
Ver Anexo 7. Servicios_TI.xlsx adoptado por la Secretaría Distrital de la Mujer. 

 
• Catálogo de elementos de infraestructura de TI 

 
Se presenta a continuación los elementos de Infraestructura TI de la Entidad: 
 
Tabla 32. Elementos de Infraestructura de TI 

Id 
Elemento de 

infraestructura  
Tipo 

Servicio de 
Infraestructura 

involucrado 

IT01 Servidor físico10 Instalado en sitio 

Controlador de Dominio  
Servicio de enrutamiento  
Servicio de 
direccionamiento IP  
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Id 
Elemento de 

infraestructura  
Tipo 

Servicio de 
Infraestructura 

involucrado 

Servicio de Virtualización  
Servicio de hosting  
Servicio de Autenticación  
Servicio de 
almacenamiento  

IT02 Servidor virtual 35 

Instalado en sitio 
Software como 
servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Controlador de Dominio  
Servicio de enrutamiento  
Servicio de 
direccionamiento  
Servicio de Virtualización  
Servicio de hosting  
Servicio de Autenticación  

IT03 
Red de 
almacenamiento 
SAN-NAS 

Instalado en sitio 
Servicio de 
almacenamiento SAN  

IT07 Servidor web Instalado en sitio Servicio de hosting 

IT08 
Servidor de 
aplicaciones 

Instalado en sitio 
Software como 
servicio 
Plataforma como 
servicio 
Infraestructura como 
servicio 

Servicio de hosting 

IT09 
Software 
virtualizador 

Instalado en sitio 
Sistema de 
Hiperconvergencia 

IT10 
Motor base de 
datos 

Instalado en sitio 
Software como 
servicio 

Servicio de aplicación 
Servicio de 
almacenamiento 

IT11 Antivirus 
Software como 
servicio 

Servicio de seguridad 

IT14 Servidor DNS Instalado en sitio Servicio de enrutamiento 

IT15 Servidor VPN Instalado en sitio 
Servicio de conexión 
remota 

IT16 Servidor NTP Instalado en sitio 
Servicio de sincronización 
de reloj 

IT17 
Sistema de 

archivos 
Instalado en sitio 

Servicio de 
almacenamiento 

IT024 
Software de 
ofimática 

Instalado en sitio 
Software como 
servicio 

Servicio de instalación de 
software 
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Id 
Elemento de 

infraestructura  
Tipo 

Servicio de 
Infraestructura 

involucrado 

Plataforma como 
servicio 
Infraestructura como 
servicio 

IT025 
Servidor correo 
electrónico 

Software como 
servicio 

Servicio de correo 
electrónico 

IT026 Router Instalado en sitio 
Servicio de red LAN 
Servicio de red WAN 
Servicio de WIFI 

IT027 Switch Instalado en sitio 
Servicio de red LAN 
Servicio de red WAN 

IT032 
Software de 
georreferenciación 

Instalado en sitio 
Servicio de instalación de 
software 

IT033 
Ubicación física 
de Datacenter 

Instalado en sitio Servicio de Colocación 

IT034 
Servidor de 
impresión 

Instalado en sitio Servicio de impresión 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

8.5.2. Administración de la capacidad de la infraestructura tecnológica 
 
A continuación, se definen los elementos claves a gestionar: 
 
• Conectividad  
 
La Secretaría Distrital de la Mujer cuenta con dos canales de internet (principal y backup) 
con el mismo proveedor por diferentes nodo, dos canales de datos (principal y backup) para 
conectarse con las diferentes sedes, 22 sedes conectadas a nivel central por MPLS, por los 
cuales realiza consultas a los servicios y salida a internet, 20 canales de internet para los 
centros de inclusión digital para salida a internet directamente, un canal de internet  para 
conectarse con un servidor en colocación en datacenter externo y un canal de internet para 
la sede de campo verde.   
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Ilustración 19. Conectividad SDMujer 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
• Conectividad Sedes 
 
La Entidad cuenta con 22 sedes interconectadas por canales MPLS de 25 Mb al Nivel 
Central por donde tienen acceso a Internet y los servicios que se prestan desde Nivel 
Central, además 20 canales de internet independientes de 32 Mb para los Centros de 
Inclusión digital. 
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Ilustración 20. Conectividad Sedes 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
• Conectividad CIOM-CID 
 

En las sedes de la Secretaría se cuentan con los servicios de, red cableada, wifi, servicio 
de impresión, Telefonía IP e internet, además en 18 sedes hay Centros de Inclusión digital 
para las usarías. 
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Ilustración 21. Conectividad CIOM-CID 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
• Esquema de Red  

 
El esquema de red de la Entidad esta conformados por canales de fibra óptica, red lógica 
cableada y wifi, interconectadas a través de un Firewall perimetral que conecta al nivel 
central a través de un switch core y en cada una de las sedes por switch de acceso por 
done se prestan los diferentes servicios, el centro de cómputo principal cuenta con dos 
sistemas de virtualización el primero en Hyper-v para desarrollo y pruebas, el segundo en 
VMware para producción. 
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Ilustración 22. Esquema de Red 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
• Esquema de Servidores On-Premise 2023 
 
El esquema de servidores del centro de cómputo del nivel central cuenta con dos sistemas 
de virtualización, hyperver-v para desarrollo y pruebas y VmWare con Simplivity para 
producción, donde se tienen servicios de Aplicaciones web, servidores de aplicaciones, 
servidor de archivos, servidores de bases de Datos, Controladores de dominio, servidores 
de administración. 
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Ilustración 23. Esquema de Servidores On-Premise 2023 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
• Topología Locación 
 
Se tiene un servicio de colocación donde reposa un servidor y un switch, con el cual se 
están realizando pruebas de DRP para continuidad de los servicios. 
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Ilustración 24. Topología Locación 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
• Esquema de Servidores 
 
Cuenta con una nube de Oracle que se interconecta con el nivel central a través de una 
VPN entre el firewall virtual y el firewall físico que se tienen desplegados. 
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Ilustración 25. Esquema de Servidores 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
Cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar, integrar, controlar y asegurar las 
aplicaciones, así como los medios para recurrir a herramientas que le permitan adquirir 
conocimientos aplicables y transformadores, implementados en la nube así: Instancias o 
servidores de aplicativos. 
 

1. Nube de Oracle descrita anteriormente 

2. Nube de Asure administrada por Gestión del conocimiento 

3. Nube de Microsoft para plataforma de office365 y seguridad 

  
• Disponibilidad de los servicios 
 
La Entidad cuenta con un sistema de hiperconvergencia que permite brindar alta 
disponibilidad de los servicios y aplicaciones que se prestan desde el centro de datos 
principal, donde está alojado el sistema misional, la administración de la red, infraestructura 
de servidores Windows y Linux, el sistema de gestión documental, aplicaciones cliente 
servidor y aplicativos webs entre otros. 
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• Gestión de ANS  
 
La Entidad cuenta con un sistema de mesa de ayuda, dónde soporta la prestación de 
servicios a las(os) funcionarias(os) y/o contratistas de la secretaría, se tienen definidos los 
ANS, y se estipulan los tiempos y personal que realizará las incidencias y requerimientos 
que surjan al interior de la SDMujer y sus sedes. Es importante indicar que en la 
planificación de los procesos contractuales que se realizan en la Entidad, con proveedores 
de servicios o terceros, se establecen los niveles de servicio - ANS requeridos para el 
adecuado cumplimiento de los contratos, durante el tiempo de ejecución pactado. 
 
Ilustración 26. Herramienta de gestión de Incidencias 

 
 

8.5.1. Administración de la operación 
 
La operación de servicios tecnológicos en la Entidad busca garantizar la disponibilidad y 
continuidad de los servicios tecnológicos ofrecidos por medio de procesos, procedimientos, 
actividades y herramientas; en el Anexo 13. Informe Centro de Datos SDMujer.pdf, se 
encuentra el informe operativo de la infraestructura tecnológica de la Entidad. 
 
Tabla 33. Operación de los Servicios Tecnológicos 

Identificador Descripción Si No 

Monitoreo de la 
infraestructura de TI 

Herramientas, actividades o 
procedimientos de monitoreo para 
identificar, monitorear y controlar el nivel 
de consumo de la infraestructura de TI  

X  
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Capacidad de la 
infraestructura 

tecnológica 

Se realizan planes de capacidades que 
permiten proyectar las capacidades de la 
infraestructura a partir de la identificación 
de las capacidades actuales  

 X 

Disposición de 
residuos 

tecnológicos 

Se cuenta con procesos y procedimientos 
para una correcta disposición final de los 
residuos tecnológicos  

 

X  

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de 
los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. 
 
Tabla 34. Mantenimientos 

Identificador Descripción Si No 

Acuerdos de Nivel 
de Servicios  

Se han establecido Acuerdos de 
Nivel de Servicios y se vela por el 
cumplimiento  

X  
Acuerdos de 

Nivel de 
Servicios  

Mesa de Servicio  

Se tienen herramientas, 
procedimientos y actividades para 
atender requerimientos e 
incidentes de infraestructura 
tecnológica  

X  
Mesa de 
Servicio  

Planes de 
mantenimiento  

Se generan y ejecutan planes 
de mantenimiento preventivo y 
evolutivo sobre toda la 
infraestructura de TI.  

X  
Planes de 

mantenimiento  

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
Tabla 35. Fases de implementación IPV6 

Identificador Descripción Si No 

Fase de 
Diagnóstico  

Se han desarrollado actividades 
de diagnóstico de la 
infraestructura tecnológica para 
determinar el grado de 
alistamiento de la Entidad.  

X  
Fase de 

Diagnóstico  

Fase de 
Implementación  

Se han desarrollado actividades 
de implementación del protocolo 
IPv6.  

X  
Fase de 

Implementación  

Fase de Pruebas  

Se han desarrollado pruebas de 
funcionalidad del protocolo 
IPv6 para garantizar la 

X  
Fase de 
Pruebas  
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operación de los servicios 
tecnológicos.  

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
Los pasos que componen el plan general de pruebas la implementación de IPV6 en la 
Secretaría Distrital de la Mujer son:  
 

• Configuración. Se realizó la configuración de los equipos a intervenir en las pruebas.  

• Pruebas. Conjunto de diferentes pruebas en las cuales se validó la habilitación de 
IPv6 en los dispositivos. Estas pruebas están divididas como sigue:  

 
a. Pruebas en Interfaz  
b. Pruebas en Red Local LAN  
c. Pruebas en Red Local Internet WAN  
d. Pruebas básicas de Seguridad  
 

• Monitorización. Observación de distintos parámetros de los dispositivos y de la red 
con el fin de verificar que funcionan correctamente en un entorno de doble pila IPv4 
e IPv6. 
  

• Análisis Cloud OnPremise 

 
En los últimos años la Entidad tomó la decisión de pasar servicios y herramientas a Cloud 
contemplando los siguientes factores: 

 
1. No se contaba con la capacidad de infraestructura suficiente para soportar los 

aplicativos SICAPITAL, que se obtuvo mediante el contrato interadministrativo entre 

Hacienda y la Entidad. En su momento se implementó solamente PERNO, pero para  

esta puesta en marcha se requería un motor base de datos Oracle y un servidor de 

aplicaciones en Weblogic, con la capacidad que la Entidad no contaba, para 

licenciar motor de  base de datos Oracle OnPremise se requería licencias la totalidad 

de los núcleos de los procesadores de la infraestructura, por tal razón observando 

esta situación salía más económico licenciar en nube ya que se licenciaba 

solamente los núcleos de procesamiento que se requerían y no la totalidad de los 

servidores como tocaba en OnPremise. 

2. Uno de los factores que influyeron en esta situación fue la declaración de 

incumplimiento del contrato No. 282 de 2014 a la empresa ADA, la cual tenía que 

implementar un ERP. 

3. Como se tenía un contrato independiente de hosting y este también funcionaba en 

la nube se tomó la decisión de unificar plataforma todo en una sola ya que se 

contaba con los servicios de ORACLE CLOUD. 

4. De acuerdo con lo anterior y si bien es cierto la Secretaría Distrital de la Mujer viene 

utilizando el producto Oracle Data Base desde el año 2017 con el cual soporta la 
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operatividad de los procesos misionales y administrativos, es claro que la Entidad 

ha crecido, tanto en su infraestructura informática, como en el número de 

aplicaciones y sistemas que soportan la prestación de los servicios internos y 

externos, como consecuencia de éste crecimiento sus bases de datos también 

duplicaron su tamaño en estos años. 

 

• Capacidades TI 

 
Ver Anexo 17. Capacidad Servidores TI.xlsm con las capacidades TI operativas que tienen 
como propósito asegurar el adecuado aprovisionamiento de la Entidad, los recursos y los 
procesos que se necesitan para ofrecer los servicios de TI definidos en la ficha de servicios. 

 
• Soporte y Mantenimiento TI  

 
La Entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento TI preventivo y correctivo 
de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las necesidades de su operación. Sin 
embargo, es necesario definir los niveles de servicio de una manera clara que facilite el 
escalamiento, al tiempo que optimiza la gestión (Anexo 18. Soporte TI del trabajo que 
realiza Gestión Tecnológica) 
 
8.6.  Uso y Apropiación 
 
Ver anexo 14. Caracterización de Usuarios.pdf. sen el cual se define la Caracterización de 
grupos de interés y la estrategia de uso y apropiación adoptada por la Entidad 
 
En estos últimos cuatro (4) años se realizaron las siguientes capacitaciones (Anexo 15. 
Capacitaciones TI) 
 
- Capacitación Plataforma de Entrenamiento 
- Capacitación Red social corporativa – YAMMER 
- Capacitación Manejo de las Herramientas To Do y Planner 
- Capacitación: Taller De Forms De Microsoft 365 
- Capacitación Teams 
- Capacitación SiMisional 2.0 
 
Se evidencia que no se tiene un documento guía para implementar el plan de 
comunicaciones en el Entidad. 
 
 
 
 

8.6.1. Estrategia de Uso y Apropiación 
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El equipo de Gestión tecnológica de la OAP definió la estrategia y prácticas concretas para 
la adopción del uso y apropiación de TI17, basándonos en el marco y la gestión TI de la 
Entidad para implementar la Arquitectura TI18, con el fin de mejorar la productividad, la toma 
de decisiones, la participación y la eficiencia en la prestación de los servicios. 
 
A continuación, se presenta un análisis de la situación actual desde los ámbitos19del 
dominio de uso y apropiación de las TI de la Entidad teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

➢ Estrategia para el Uso y Apropiación de TI 

➢ Gestión del cambio de TI 

➢ Medición de resultados en el uso y apropiación 

Tabla 36. Análisis Ámbitos Uso y Apropiación 

Ámbito Situación Actual Madurez 

Estrategia 
para el Uso 

y 
Apropiación 

de TI 

UyAS1 - Gestión Tecnológica de la Oficina Asesora de 
Planeación está construyendo un lineamiento de 
estrategias de uso y apropiación asociadas a la 
implementación de las nuevas tecnologías para los 
sistemas de información para la Entidad.  

1 

Gestión del 
Cambio TI 

UyAS2 – La Gestión de Cambio en la Entidad se hace 
ad-hoc. 

1 

Medición de 
Resultados 
en el Uso y 
Apropiación 

UyAS3 - La Entidad hoy en día no realiza Medición de 
Resultados en el Uso y Apropiación  

0 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
17 https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8099.html 
 
18 https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144767_recurso_pdf.pdf 
 
19 https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9281_recurso_pdf.pdf 
 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8099.html
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144767_recurso_pdf.pdf
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9281_recurso_pdf.pdf
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Ilustración 27. Análisis Ámbitos Uso y Apropiación 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
 
8.7. Seguridad de la Información 
 
A continuación, se presenta el estado de seguridad actual de la Entidad, teniendo como 
punto de referencia el instrumento de Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información - MSPI. 
 
Tabla 37. Evaluación de efectividad de controles 

No. 

Evaluación de Efectividad de controles  

Dominio Calificación Actual 
Calificació
n Objetivo 

Evaluación 
de 

efectividad 
de control 

A.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 70 100 
GESTIONAD

O 

A.6 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
28 100 REPETIBLE 

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 72 100 
GESTIONAD

O 

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS 54 100 EFECTIVO 

A.9 CONTROL DE ACCESO 81 100 OPTIMIZADO 

A.1
0 

CRIPTOGRAFÍA 40 100 REPETIBLE 

0

0.5

1

UyAS1 - Estrategia para el
Uso y Apropiación de TI

UyAS2 - Gestión del
cambio de TI

UyAS1 -  Medición de
resultados en el uso y

apropiación

Análisis Uso y Apropiación Actual
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No. 

Evaluación de Efectividad de controles  

Dominio Calificación Actual 
Calificació
n Objetivo 

Evaluación 
de 

efectividad 
de control 

A.1
1 

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 78 100 
GESTIONAD

O 

A.1
2 

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 51 100 EFECTIVO 

A.1
3 

SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 61 100 
GESTIONAD

O 

A.1
4 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS 

43 100 EFECTIVO 

A.1
5 

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 80 100 
GESTIONAD

O 

A.1
6 

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

20 100 INICIAL 

A.1
7 

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

50 100 EFECTIVO 

A.1
8 

CUMPLIMIENTO 52.5 100 EFECTIVO 

PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES 56 100 EFECTIVO 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
Se presenta el resultado de la evaluación de los controles por medio del esquema gráfico 
del Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, que 
facilita la interpretación gráfica de los resultados a nivel estratégico. 
 
Ilustración 28. Brechas de Seguridad 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
 
9. ESTADO OBJETIVO 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en la situación actual, se presenta la transformación digital 
de la Entidad para la vigencia 2025 al 2027 en su estado objetivo, en el cual se considera 
en este gestionar e implementar eficientemente los servicios y recursos de TI y su 
disponibilidad, aportando ventajas competitivas mediante la implementación de tecnologías 
de la información (TI) que conlleven al cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas 
para generar valor en la SDMujer. 
  
Para su alcance se debe mantener la visión de la Arquitectura Empresarial y promover este 
enfoque en las iniciativas y proyectos, particularmente en la generación de valor, continuar 
con la implementación de las estrategias trazadas, en temas de gestión de TI, Arquitectura 
Empresarial e interoperabilidad entre otros. Asimismo, es necesario contar con presupuesto 
suficiente durante la vigencia para dar alcance a los requerimientos TI que conlleven al 
buen uso y funcionamiento de la plataforma institucional. 

 

9.1. Estrategia de TI 
 
A continuación, se presenta la Planeación estratégica de la gestión de tecnología y la traza 
de la estrategia general para abordar los diferentes dominios del Modelo de Gestión y 
Gobierno de TI. 
 
 

9.1.2. Misión y Visión de TI 
 

• Misión TI  
 

Apoyar el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la SDMujer, 
a través de la articulación del gobierno de TI con la gestión operativa de TI, mediante 
un equipo con recurso humano tanto calificado como unificado que vele por el 
mejoramiento en la prestación de los servicios, el uso y apropiación de TI, la 
ciberseguridad y la optimización de la infraestructura tecnológica con base en una 
eficiente gestión presupuestal que entregue valor a las partes interesadas. 
 

• Visión TI  
 

Lograr que para la vigencia 2025 al 2027 la Secretaría Distrital de la Mujer haya 
implementado la transformación digital, mediante el uso de tecnologías de la 
información, tecnologías emergentes e innovadoras y otros que establezca la política 
de Gobierno Digital, en el cual se evidencie el buen desempeño de la Entidad en la 
calidad de sus servicios. 

 

9.1.3. Servicios de TI 

A continuación, se relacionan los servicios de TI y las acciones a implementar en 
cada uno  
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Tabla 38. Acciones en los servicios TI 

ID Servicio Estado Acción 

ASTI01 

Proveer y 
Gestionar 

Correo 
Electrónico 

Se mantiene Ninguna 

ASTI02 

Proveer y 
Gestionar 

Herramientas 
Office 365 

Se mejora 
Publicitar y capacitar las 

herramientas Office 365. 

ASTI03 

Proveer una 
herramienta 

para Inteligencia 
de Negocios 
(Power BI) 

Se implementa 

Analizar las versiones de Power BI 

y licenciamiento, para ampliar la 

prestación del servicio 

suministrando esta herramienta a 

todas las dependencias misionales 

y las áreas de apoyo que lo 

requieran. 

ASTI04 
Gestión de 
Mesa de 
Servicio 

Se mejora 
Mejorar la mesa de servicio TI a partir 
de las buenas prácticas de ITIL. 

ASTI05 

Acceso y 
configuración a 
la Página Web 

SDMujer 

Se mejora 

Reingeniería a la Página Web de la 

Entidad con enfoque a la 

ciudadanía cumpliendo con la 

siguiente normativa. 

Anexo 1: Resolución MinTIC 1519 

del 2020 Directrices de 

accesibilidad Web20. 

Anexo 2. Resolución MinTIC 1519 

del 2020 Estándares de publicación 

y divulgación información21. 
Anexo 1. Directrices de Accesibilidad 
Web22. 

ASTI06 
Acceso y 

configuración a 
Se mejora 

Restructuración del Portal Web 

interno 

 
20 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-160770_Directrices_Accesibilidad_web.pdf 

 
21 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-178658_Estandares_informacion.pdf 

 
22 articles-145183_anexo_1_directrices_accesibilidad_web.pdf 

 

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-160770_Directrices_Accesibilidad_web.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-178658_Estandares_informacion.pdf
https://secretariadistritald-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vherrerac_sdmujer_gov_co/Eb8Br833cd5MsJAthyHGIZ8BDTgYXa7zgKl7LDqZIs6k1Q?e=ZdIdXE
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ID Servicio Estado Acción 

la Intranet 
Institucional 

de la Entidad, para que genere valor 

del personal vinculado en la 

Intranet.  

ASTI07 

Parametrización 
y Ejecución de 
Encuestas en 

una plataforma 
tecnológica. 

Se implementa 

Implementar encuestas con el objeto 
de conocer el grado de satisfacción de 
los/as usuarios/as con los servicios que 
ofrece las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de la 
Entidad. Lo anterior se da alcance al 
proceso de medición de la satisfacción 
obtenido. 

• Divi engine: plugin para creación de 

post personalizados y formularios 

Precio: 

https://diviengine.com/product/divi-

engine-membership/ 

ASTI08 Acceso Internet Se mejora 

Mejorar la conectividad de calidad de 
red global que cubra la gestión de 
servicios TI de la Entidad para su uso y 
funcionamiento y pueda comunicarse 
con otras Entidades y clientes a través 
de una infraestructura segura y 
confiable. 

ASTI09 
Gestión del 

DNS 
Se mantiene Ninguna 

ASTI10 
Gestión del 

Directorio Activo 
Se mantiene Ninguna 

ASTI11 
Gestión del 

DHCP 
Se mantiene Ninguna 

ASTI12 

Gestión de 
copias de 
respaldo 
Backups 

Se implementa 
Se mejora 

Implementar mecanismos de cifrado en 
las copias de respaldo. 
Revisar un esquema de solicitudes a 
las copias de respaldo. 

ASTI13 
Gestión DE 
Acceso al 
KAWAK 

Se mejora 
Hacer un análisis de pertinencia del 
software de gestión del MIPG de la 
Entidad 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

9.1.4. Políticas y estándares para la gestión de la gobernabilidad de TI 
 

Teniendo en cuenta que la Entidad cuenta con un avance en la declaración de políticas 
y estándares para la gestión TI, lo cual se evidencia a través de los documentos 

https://diviengine.com/product/divi-engine-membership/
https://diviengine.com/product/divi-engine-membership/
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oficializados en el Sistema Integrado de Gestión Institución en la plataforma (Kawak) y 
a partir de las valoraciones del FURAG - Política de Gobierno Digital, a continuación, 
se presentan algunas políticas a implementar para fortalecer la gestión TI: 
  

Tabla 39. Acciones Políticas de TI 

ID Política Mejora Acción 

APTI01 

Alcance a la 
Política General 

de Seguridad 
de la 

Información 
Seguridad 

Se mejora 

  Proteger los activos de información 
(grupos de valor, información, 
procesos, tecnologías de información 
incluido el hardware y el software) de 
la Entidad, mediante el 
establecimiento de lineamientos 
generales para la aplicación de la 
seguridad de la información en la 
gestión de los procesos internos, bajo 
el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. Importante 
mencionar que la política de seguridad 
de la información se consolida a través 
de los procedimientos, guías, 
instructivos, publicaciones, controles 
tecnológicos y administrativos, así 
como en la asignación de roles y 
responsabilidades. 

APTI02 

Alcance a la 
Política General 

de Seguridad 
de la 

Información 
Seguridad 

Se mejora 

Construcción del documento MSPI 
Políticas de Operación Proceso de 
Tecnologías de la Información23  
El Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información - MSPI24 

APTI03 

Fortalecer 
lineamientos 
para Cada 

Dominio del 
PETI 

 
Se mejora  

Construir lineamiento internos para 
fortalecer la Gestión TI de la Entidad en 
cuanto:  

 
- Estrategia TI 
- Gobierno TI 
- Datos de Información 
- Sistemas de Información 
- Infraestructura TI 

 
23 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36701283/politica-de-seguridad-de-la-
informacion.pdf.pdf/325019e5-a92f-0b44-3676-2356bd71240c?t=1586355315672 
 
24 https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/portal/Estrategias/MSPI/ 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36701283/politica-de-seguridad-de-la-informacion.pdf.pdf/325019e5-a92f-0b44-3676-2356bd71240c?t=1586355315672
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36701283/politica-de-seguridad-de-la-informacion.pdf.pdf/325019e5-a92f-0b44-3676-2356bd71240c?t=1586355315672
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/seguridadyprivacidad/portal/Estrategias/MSPI/
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ID Política Mejora Acción 

- Estructura TI 
- Uso y Apropiación 
- Seguridad de la Información 

 
La estructura organizacional de TI 
depende de cada uno de los 
anteriores dominios, esto es con el fin 
de implementarlo en Gestión 
Tecnológica para la continuidad de 
negocio. 
 
Guía Dominio MGGTI.G.ES - 
Estrategia de TI25 

- Guía Dominio MGGTI.G.GO - 
Gobierno de TI26 

- Guía General MGGTI.G.GI - Dominio 
de Información27 

- Guía Dominio MGGTI.G.SI - Gestión 
de Sistemas Información28 

- Guía Dominio MGGTI.G.UA - Uso y 
Apropiación de TI29 

- Lineamiento a elaborar de 
infraestructura TI 

- Políticas de Operación Proceso de 
Tecnologías de la Información 

APTI04 
Política de 
Riesgos 

Se mejora 

Fortalecer y orientar a la Entidad la 
gestión de los riesgos de Seguridad 
de la información basado en los 
criterios de seguridad 
(Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad) buscando la 
integración con la Metodología de 
riesgos del DAFP. 

APTI05 
Soporte 

Técnico TI 
Se Mejora 

Crear lineamientos de soporte técnico 
para la Entidad: Los técnicos en esta 

 
25 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237659_recurso_1.pdf 
 
26 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237661_recurso_1.pdf 
 
27 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237660_recurso_1.pdf 
 
28 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237662_recurso_1.pdf 
 
29https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237664_recurso_1.pdf 

 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237659_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237661_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237660_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237662_recurso_1.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237664_recurso_1.pdf
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ID Política Mejora Acción 

área deben tener la capacidad para 
instalar sistemas software, diseñar y 
ejecutar planes de mantenimiento de 
hardware, analizar sistemas de 
computación, operar base de datos, 
implementar y darle mantenimiento a 
redes, entre otras para su 
seguimiento y control y garantizar un 
buen servicio. 

 

- Proyecto de Decreto30 “Por el cual se 
subroga el título 17 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Decreto 1078 de 
2015, para reglamentarse 
parcialmente el capítulo IV del título III 
de la Ley 1437 de 2011, el artículo 45 
de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 
147 de la Ley 1955 de 2019, 
estableciendo lineamientos 
generales en el uso y operación de 
los servicios ciudadanos digitales” 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

9.1.5. Capacidades de TI – Estado Objetivo 
Para las vigencias 2025 a 2027 se tiene establecido fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la Entidad en cuanto a: 
 

Tabla 40. Acciones Capacidades de TI 

ID Capacidades Mejora Acción 

ACTI01 
Gestionar 

arquitectura 
empresarial 

Se mejora 

Fortalecer las capacidades de la 
Oficina Asesora de Planeación (OAP) 
frente al Proceso Gestión Tecnológica 
y la articulación con los procesos de la 
Entidad para apoyar la estrategia y 
modelo operativo frente a su 
Arquitectura Empresarial (AE). 

 
30 https://mintic.gov.co/portal/715/articles-101096_recurso_2.pdf 
 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-101096_recurso_2.pdf
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ID Capacidades Mejora Acción 

ACTI02 
Gestionar 

Proyectos de TI 
Se mejora 

Apoyar la transformación digital de 
cada proceso de la Entidad a través del 
portafolio de proyectos TI conformes 
con la guía dominio MGGTI.G.SI31 – 
Gestión de Sistemas Información para 
habilitar las transacciones de los 
procesos que generan la información, 
para garantizar la calidad de la 
información, fuente de datos útiles para 
la toma de decisiones corporativas, 
disponer de recursos para dar alcance 
a los mismos a corto y largo plazo, 
cumplir con los atributos de calidad que 
garanticen que son sostenibles, 
escalables, interoperables, seguros, 
funcionales y sostenibles financiera y 
técnicamente. 

ACTI03 
Definir políticas 

de TI 
Se mejora 

Orientar las necesidades de cada 
proceso en cuanto a las tecnologías de 
información que se utilizan en su 
quehacer cotidiano con el fin de dar 
alcance a sus requerimientos y realizar 
planes de mejora de acuerdo con el 
hallazgo. 

ACTI04 
Gestionar 

Procesos de TI 
Se mejora 

Orientar las necesidades de cada 
proceso en cuanto a las tecnologías de 
información que se utilizan en su 
quehacer cotidiano con el fin de dar 
alcance a sus requerimientos y realizar 
planes de mejora de acuerdo con el 
hallazgo. 

ACTI05 

Gestionar 
Cumplimiento y 
alineación de 
soportes TI 

Se mejora 

Apoyar las operaciones que soporta 
cada proceso frente a las TI, para 
contar con información oportuna para 
la toma de decisiones y que permitan 
mejorar el desarrollo funcional de la 
Entidad. 

ACTI06 
Gestionar 

Proyectos de TI 
Se mejora 

Adquirir y fortalecer mecanismos para 
la seguridad de la información de la 
Entidad. 

 
31 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237662_recurso_1.pdf 

 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237662_recurso_1.pdf


 

PROCESO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 

PG-FO-13 V1 

 

ID Capacidades Mejora Acción 

ACTI07 
Gestionar 

Tecnologías 
Emergentes 

Se implementa 

Implementar las políticas, estándares, 
metodologías, directrices y 
recomendaciones que permitirán un 
mayor aprovechamiento de los 
recursos, uso efectivo de las 
operaciones tecnologías emergentes y 
aprovechamiento de herramientas. 

ACTI08 
Gestionar 

Operación de TI 
Se mejora 

Implementar las políticas, estándares, 
metodologías, directrices y 
recomendaciones que permitirán un 
mayor aprovechamiento de los 
recursos, uso efectivo de las 
operaciones tecnologías. 

ACTI08 

Actualizar el 
esquema de 

Gobierno 
de TI 

Se mejora 

Adquirir e implementar buenas 
prácticas de gestión de TI en la Entidad 
en el marco de los dominios que se 
encuentran en su situación actual. 

ACTI09 

Gestionar 
Presupuesto 

vigencia 2025 al 
2027 

Se mejora 
Adquirir presupuesto durante la 
vigencia 2025 al 2027 para dar alcance 
a la Gestión de TI de la Entidad. 

ACTI10 

Gestionar nuevo 
decreto a 

beneficio y 
articulación de 
Gestión de TI 

Se mejora 

Articular en Gestión Tecnológica de la 
OAP las funciones tecnológicas según 
Decreto 428 de 2013 y Decreto 350 de 
2021 de los procesos Gestión del 
Conocimiento y Gestión Administrativa 
y Financiera para dar alcance a los 
requerimientos de la Entidad en un solo 
equipo Estratégico y con autonomía 
presupuestal.  

ACTI11 
Gestionar 

Actualización 
PETI anual. 

Se implementa 
Se mejora 

Realizar seguimiento y control del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) de la Secretaría 
Distrital de la Mujer (SDMujer) cada 
seis (6) meses en cuanto a sus 
avances, con el fin de que se revise y 
se actualice el mismo anualmente 
durante la vigencia 2025 al 2027. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
9.2. Gobierno de TI 
 
El proceso de Gestión Tecnológica de la OAP de la Entidad requiere fortalecer su modelo 
de gestión de TI, contando con liderazgos o coordinaciones por cada uno de los dominios 
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de TI y los roles y funciones derivadas por equipo de trabajo, frente al mismo se debe tener 
en cuenta su direccionamiento estratégico, supervisión técnico y administrativo y que 
propenda por la alineación, la planeación, organización, entrega de servicios de TI de 
manera oportuna, eficaz, eficiente, continua y segura.  

 
A continuación, se entregan una serie de recomendaciones para fortalecer cada uno 
de los aspectos que afectan el dominio de Gobierno de TI: 
 

9.2.1. Tablero de control de TI 
 
Gestión Tecnológica de la OAP cuenta con indicadores de Gestión Estratégica TI, 
Gestión TI y Proyectos TI, a través de los cuales se lleva a cabo la medición y control 
de la gestión y avance de los mismos en la Entidad, los cuales se encuentran integrados 
en el Anexo 20. Hallazgos y Brechas.xlsx, por lo cual se considera mejorar y llevarlo 
como proyecto en una plataforma de tableros de control en analítica descriptiva o 
avanzada.  

 
9.2.1. Modelo de gobierno de TI propuesto 

 
Para fortalecer la gestión de TI de manera integral y funcional en la SDMujer, es de 
suma importancia articular y definir la estructura TI, funciones y roles en cuanto a 
Gestión TI en el marco de la política de gobierno digital. 
 
En la actualidad estas funciones se encuentran enmarcadas en el Decreto 428 de 
201332 el Art. 7º- Oficina asesora de planeación (OAP) donde está a su cargo lidera el 
proceso de Gestión Tecnológica, ART. 11.- Dirección de gestión del conocimiento, son 
funciones de la dirección de la gestión del conocimiento Secretaría Distrital de la Mujer, 
ART. 17.—Dirección de gestión administrativa y financiera, son funciones de la 
dirección de gestión administrativa y financiera de la subsecretaría de gestión 
corporativa de la Secretaría Distrital de la Mujer.  
 
Lo anterior responde que funcionalmente cada una tienen temas de TI y manejo de 
plataformas independientes y esto es un riesgo para la Entidad y su crecimiento donde 
influye que su gestión operacional y administrativa incremente en múltiples obligaciones 
y requerimientos que no den respuesta y no se puedan gestionar por la comunicación 
de estas. 
 
Sin embargo, el proceso de contratación continua en proceso de ejecución y es 
necesario continuar con la definición de roles y responsabilidades y el apoyo de los 
contratos de prestación de servicios que apoyen a estos líderes y optimicen la 
implementación del Modelo de Gobierno hacia una estructura optimizada hacia el 
cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. 

 
32 https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54746#0 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54746#0
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9.2.1. Riesgos TI 
 

En la plataforma kawak encontramos la administración de riesgos y oportunidades, por 
lo cual se debe realizar en su acción de mejora en cuanto a la matriz de riesgos de 
corrupción y matriz de riesgos de gestión lo siguiente: 

 
Tabla 41. Acciones Riesgos de TI 

ID Riesgos Mejora Acción 

ARTI01 

Posibles caídas 
de red de 

comunicaciones 
y sistemas de 
información de 

la Entidad. 

Se mejora 

Realizar la programación de 
mantenimiento correctivo y 
preventivo servidores y equipos de 
comunicaciones a: 
1. Daño de Equipos de 
comunicaciones.  
2. Daño del Sistema de 
alimentación interrumpida (UPS).  
3. El no pago de los servicios.  
4. Errores humanos. (Origen: 
Interno | Factor: Recursos) 
5. Sensibilizar y capacitar  

ARTI02 

Posible perdía 
de la 

información 
confidencial de 

la Entidad. 

Se mejora 

Realizar Backup de servidores, 
aplicaciones y configuraciones 
según política de backup para la 
SDMujer a: 
1. Caída de servidores,  
2. Manipulación de la información.  
3. Falta de backup (respaldo 
externo) 4. Préstamo de usuarios y 
contraseñas. (Origen: Interno | 
Factor: Recursos) 
5. Sensibilizar y capacitar 

ARTI03 

Posibilidad de 
acceso 

indebido, 
eliminación y 

modificación en 
los servidores, 
aplicaciones y 
bases de datos 
de la Entidad. 

Se mejora 
 

Se 
Implementa 

Realizar backup de servidores, 
aplicaciones y configuraciones 
según política de backup para la 
SDMujer a: 
1.Implementar herramientas para 
el control de la seguridad de la 
información. (Origen: Interno | 
Factor: Recursos) 
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ID Riesgos Mejora Acción 

2. Mejorar actualización de 
credenciales de usuarios de los 
diferentes aplicativos y sistemas 
de información (Origen: Interno | 
Factor: Recursos) 
5. Sensibilizar y capacitar 
3.Implementar buenas prácticas en 
el préstamo de claves de acceso 
(Origen: Interno | Factor: 
Recursos) 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

9.2.2. Proyección presupuestal 
 

En el ejercicio de definición de metas intersectoriales realizado dentro de la construcción 
del presente plan vigencia 2025 al 2027 en la Entidad, se estiman los recursos en 
materia de TI como proyecto de inversión y fortalecimiento institucional en el Anexo 3. 
Matriz Planeación Presupuestal.xlsx. Las inversiones en TI que realiza el proceso en 
adquisición de activos o servicios corresponden a las necesidades en materia de gestión 
para el buen funcionamiento de las plataformas tecnológicas e infraestructura de 
comunicaciones. A continuación, se estima presupuesto para el primer año vigencia 
2025: 

 
Ilustración 29. Proyección Gasto Estimado Opex – Estado Objetivo 
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Ilustración 30. Proyección presupuestal – Estado Objetivo 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
 

 
. Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
 

9.2.1. Modelo de Gestión TI 

235,528,000.00

1,931,963,849.00

49,940,000.00

1226387465

883,832,000.00

Presupuesto Infraestructura 2025

Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)

Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos

Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)

Software originales

132,103,000.00
75,155,000.00

24,833,000.00 622,000.00

Presupuesto Comunicaciones 2025

Servicios de acceso a Internet de banda ancha

Servicios de diseño y desarrollo de redes y sistemas en tecnologías de la información (TI)

Servicios de telefonía fija (acceso)

Servicios móviles de voz
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Se presentan las capacidades a implementar en la Entidad, con el propósito de cumplir 
las directrices y lineamientos del sector TIC, teniendo en cuenta el desarrollo y 
fortalecimiento de la gestión TI los cuales enrutan hacia la transformación y 
mejoramiento de la estructura organizacional del mismo en el marco de la Política de 
Gobierno Digital. 
 
El MGGTI está compuesto por seis (6) dominios que permiten alinear las necesidades 
del negocio mediante el uso adecuado de las TIC: Estrategia de TI, Gobierno de TI, 
Gestión de Sistemas de Información, Gestión de Información, Gestión de Servicios de 
TI y Uso y Apropiación de TI. 

 
Ilustración 31. Modelo de Gestión y Gobierno de TI - Fuente Mintic 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

9.2.2. Estructura y organización de TI 
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Para dar continuidad a la operación del negocio y de los proyectos, se recomienda que 
el Proceso de Gestión Tecnológica de la OAP se traslade y se transforme a una 
instancia superior dentro de la estructura organizacional tal como oficina estratégica con 
sus respectivas funciones, en la cual el director de tecnología (CIO) tenga 
representación y comunicación directa con la alta gerencia en este caso con el 
despacho de la SDMujer y administre sus propios recursos, así como sus planes y 
proyectos con autonomía e independencia. 

Ilustración 32. Estructura organizacional de TI  Propuesta 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

9.2.3. RACI de TI 
 

CIO

Estrategia TI

Responsables 
Dominio Gobierno 

TI

Marco de Gobierno 
Digital -

Presupuesto

Políticas, Nuevas 
Tecnologías, 

Planes y 
Programas

Proceso de 
Renovación de 

Tecnologías

Alineación Función 
Pública y MIPG

Seguimiento y 
Control

Administrativo 

Construcción de 
lineamientos 

normativos TI y 
respaldo a los 

dominios

Responsables 
Dominio Gestión 
de Información

Arquitecto

Analísta

Administrador de 
Base de Datos

Diseño de 
Plataformas 
(Dashboard)

Desarrollador 
Plataforma 
Estadistica

Analítica 
Descriptiva o 

Avanzada

Responsables 
Dominio Sistemas 

de Información

Arquitecto

Analista

Web Master

Diseño de 
Plataformas

PHP - Python - R -
Javascript

Otros a tener en 
cuneta en BPM y 

.NET

Soporte de 
Operaciones

Responsables 
Dominio 

Infraestructura 
Tecnológica

Administrador 
Servicios de RED 
y Comunicaciones

Control de 

Base de Datos

Administrador de 
Plataforma

Administrador 
Mesa de Servicios 

Tecnológicos

Admininstrador de 
Nube 

Articular nubes 
(Gestión 

Tecnológica y 
Gestión del 

Conicimiento)

Responsables 
Dominio Uso de 

Apropiación

Articulación TI 
entre Gestión 

Admininstrativa y 
Financiera, 
Gestión del 

Conocimiento y 
Gestión 

Tecnológica.

Calidad y Buenas 
Practicas de 
Gestión TI

Responsables 
Dominio de 
Seguridad

Equipo SGSI

Líder Seguridad de 
la Información y 

Riesgos

Líder Seguridad 
Infraestructura 

Física

Integración Política 
de Seguridad de la 
Información con el 

MGSI y MSPI
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En la construcción de la RACI se debe implementar los roles para cada uno de los grupos 
establecidos que desarrollan diferentes procesos en una cadena de valor conforme a 
etapas del servicio basadas en las mejores prácticas ITIL. (Anexo 6. Matriz RACI.xlsx,) 
 
Lo anterior responde en el ejercicio de construir una guía RACI metodológica ITIL que 
facilite la asignación de responsabilidades por dominio asociados a cada actividad definida 
que hace parte de la Política de Gobierno Digital. Allí se describe quién hace parte dentro 
del desarrollo de la actividad y con qué nivel de participación frente a las funciones de 
gestión TI que prestan en la Entidad. 
 

9.2.4. Competencias del Personal TI 
 
Se debe adoptar en la Entidad el manual específico de funciones y competencias según 
Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones” 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley determina el marco general para la formulación de las 
políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al 
usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y 
del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 
planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 
control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 
 
Lo anterior responde en la mejora en la construcción de un lineamiento de competencia en 
gestión TI en la Entidad en el cual de alcance Ley 1341 de 2009 – Artículo 1. Ejemplo 
Manual Específico de Funciones33y Competencias Laborales 

 
9.2.5. Gestión de Proyectos de TI 

 
Para la línea objetivo de la gestión de proyectos34 TI, la Entidad debe mejorar en cuanto 
incorporar guías que involucran actividades relacionadas con Gestión del Cambio 
Organizacional) como se muestra en la ilustración 33, el cual permite la materialización de 
las iniciativas y proyectos TI, lo que apalanca el cumplimiento de los propósitos y logros de 
infraestructura tecnológica TI. 
 

 
33 https://mintic.gov.co/portal/715/articles-135690_manual_especifico_de_funciones_de_competencias_laborales_20210129.pdf 
 
34 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/w3-propertyvalue-385301.html?__noredirect=1 

 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-135690_manual_especifico_de_funciones_de_competencias_laborales_20210129.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/w3-propertyvalue-385301.html?__noredirect=1
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Ilustración 33. Modelo de Gestión de Proyectos MGPTI - Fuente Mintic 

 
Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
9.3. Gestión de Información 
 
Para este dominio, teniendo en cuenta que el proceso de Gestión del Conocimiento lidera 
el tema, se toman las premisas planteadas por MinTIC y se complementan de acuerdo con 
el análisis realizado durante la construcción del PETI, para Implementar el Gobierno de 
Datos a través de la estructura del Framework de DAMA, contemplando la definición y 
apropiación de los siguientes dominios: 
 

• Modelado de Datos y Diseño 

• Almacenamiento de datos y de operaciones  

• Calidad de Datos 

• Datos Maestros y de Referencia 

• Integración de Datos e Interoperabilidad 

• Data WareHousen e Inteligencia de Negocio 

• Seguridad de Datos  

• Gestión de Documentos y Contenido 

• Arquitectura de Datos 
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De acuerdo con lo anterior, se priorizan los siguientes ítems para dar alcance a la 
orientación y construcción de los Datos de Información en la Entidad: 

 
Tabla 42. Acciones Datos  de TI 

ID Dato TI Mejora Acción 

GDTI01 
Gestionar 

Construcción de 
Lineamiento 

Se implementa 

Construir e Implementar un 
lineamiento de la Política de 
Gestión de la información o Datos 
de Información de la Entidad35. 

GDTI02 
Gestionar 
Políticas 

Metadatos 
Se implementa 

Implementar el esquema de 
metadatos al interior de la Entidad, 
se hace necesario definir y 
documentar políticas y directrices 
para la gestión de los metadatos. Se 
deberían crear políticas y directrices 
relacionadas con: 
 • Asignación de roles y 
responsabilidades  
• Requisitos de fiabilidad, 
accesibilidad, recuperación, 
mantenimiento y seguridad de los 
metadatos  
• Requisitos de creación e 
incorporación de los metadatos, así 
como sus fuentes  
• Articulación con otras políticas o 
esquemas de metadatos 
establecidos en la institución 

GDTI03 
Repositorio de 

Metadatos 
Se implementa 

Asegurar la seguridad e integridad 
del repositorio: 
• Requisitos de transferencia y 
recepción de los documentos y sus 
metadatos  
• Requisitos de red y seguridad de 
la red • Definición de perfiles de 
usuarios, niveles de acceso y 
validación de usuarios  

 
35 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237660_recurso_1.pdf 
 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237660_recurso_1.pdf
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ID Dato TI Mejora Acción 

• Sistemas de copias de seguridad, 
protección contra desastres y 
recuperación del repositorio  
• Mantenimiento del repositorio  
• Gestión de los documentos, los 
metadatos y las pistas de auditoría 

GDTI04 

Gestionar 
Los Metadatos 
Para la Gestión 
de Documentos 

Se implementa 

Identificar los metadatos que son 
importantes para asegurar la 
autenticidad, integridad y fiabilidad 
de los documentos: 
 
• Identificar los requisitos de 
conservación de documentos • 
Identifique los requisitos de 
formatos y métodos de 
almacenamiento de los metadatos 
• Identificar los requisitos de 
transferencia de los documentos • 
Identificar las reglas que apliquen a 
los metadatos  
• Identificar las reglas de creación e 
incorporación de metadatos 

GDTI05 

Gestionar 
Diseño 

Esquema de 
Metadatos 

Se implementa 

Definir los tipos de información a los 
cuales se le incorporarán los 
metadatos. (documentos ofimáticos, 
audio, video, fotografías, entre otros)  

GDTI06 

Gestionar 
Diseño 

Esquema de 
Metadatos 

Se implementa 

Definir los sistemas de gestión y las 
aplicaciones específicas de la gestión 
de documentos, en donde el esquema 
de metadatos necesita interactuar.  

GDTI07 

Gestionar 
Diseño 

Esquema de 
Metadatos 

Se implementa 

Asociar el esquema de metadatos a 
iniciativas de interoperabilidad e 
integración que esté realizando la 
institución o el sector. 

GDTI08 

Gestionar 
Diseño 

Esquema de 
Metadatos 

Se implementa 

Identificar los riesgos que se mitigarán 
con la implementación de un esquema 
de metadatos para la gestión de 
documentos. 
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ID Dato TI Mejora Acción 

GDTI09 

Gestionar 
Diseño 

Esquema de 
Metadatos 

Se implementa 

Realizar el diseño del esquema de 
metadatos para la gestión de 
documentos, cada institución debe 
definir los elementos mínimos que han 
de usarse para dar solución a sus 
propias necesidades. 

GDTI10 
Gestionar 
Soporte y 

Mantenimiento 
Se implementa 

Asegurar la preservación del Soporte y 
del mantenimiento de los metadatos: 
 
• Verificar la integridad de los datos  
• Construir Políticas, directrices y 
métodos para el control de acceso a 
los metadatos  
• Construir procedimientos de copias 
de seguridad  
• Construir lineamientos internos para 
mecanismos de recuperación del 
sistema en el caso de presentarse una 
falla  
• Soporte y mantenimiento del sistema 
• Verificar el uso y administración de 
los metadatos en los sistemas o 
aplicaciones de la institución 
• Implementar mecanismos de 
migración  
• Actualizar los esquemas de 
metadatos. 
• Implementar Backups contingencia 
para asegurar la información de la 
Entidad  

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
9.4. Sistemas de Información 
 
Frente a la infraestructura y gestión TI de los procesos de direccionamiento estratégico, 
misionales, de apoyo y de evaluación en la Entidad, se deben fortalecer y mejorar los 
sistemas de información como la fuente única de datos para la toma de decisiones y 
garantizar la calidad de la información. Asimismo, se requiere disponer de recursos que 
permitan dar alcance a las necesidades de infraestructura tecnológica de la Entidad. 
 
Por su parte, se requiere gestionar la generación de transacciones desde los procesos que 
generan la información y que sean fáciles de mantener, que sean escalables, 
interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte 
técnica.  
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La Entidad cuenta actualmente con la caracterización de sistemas de información (Anexo 
8. Caracterización SI Detallado.xlsx) sin embargo, algunos de ellos son construidos con las 
herramientas de gestión de información según mapa de procesos, otros con herramientas 
gestionadas por terceros y otros in-house y están al servicio del sector.  
 
A continuación, se relacionan algunas acciones de mejora específicas para el dominio de 
Sistemas de Información: 
 
Tabla 43. Acciones Sistemas de Información de TI 

ID SI - TI Mejora Acción 

SITI01 

Gestionar 
Construcción 
Lineamiento 
Sistemas de 
Información 

Se 
implementa 

Construir lineamiento interno Gestión de 
Sistemas de Información36. 

SITI02 
Catálogo de 
Sistemas de 
Información 

Se mejora 

Construir guía Catálogo de Servicios de 
Tecnologías de la Información – TI. para 
Administrar, configurar y mantener la 
infraestructura física y equipos de 
tecnología que están dentro del centro de 
datos de la Entidad, así como asegurar el 
control de acceso y seguridad de la 
información. 

SITI03 
Reingeniería 
Sistemas de 
Información 

Se mejora 
Realizar diagnóstico y reingeniería para la 
adecuación funcional y estabilización de 
los sistemas de información de la Entidad. 

SITI04 

Equipo de 
soporte y 

mantenimiento 
TI 

Se mejora 

Fortalecer el equipo de trabajo suficiente 
y capaz para atender los requerimientos 
de soporte y el cumplimiento de unos ANS 
adecuados para el dominio de sistemas 
de información. 

SITI05 

Adquirir e 
implementar 
Power BI - 

ArcGIS 

Se 
implementa 
Se mejora 

Implementar tecnología Power BI y 
ArcGIS, para el seguimiento a los planes 
de acción, actividades, operación, metas, 
proyectos, e indicadores formulados por la 
UMV como base para la toma de 
decisiones. Esta solución contempla las 
siguientes capacidades en gestión de 
datos: 

 
36 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237662_recurso_1.pdf 

 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237662_recurso_1.pdf
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ID SI - TI Mejora Acción 

- Dashboard y Alertas. 
- Tableros de control y reportes. 
- Monitoreo de Desempeño empresarial. 
- Minería de Datos. 
- Análisis predictivo. 
- Integración de Datos 
- Avances de Proyectos 

SITI06 
Gestionar  

Indicadores de 
control 

Se mejora 

Construir un sistema de información y 
guía de indicadores de gestión para la 
seguridad de la información, para 
seguimiento y control y medición de 
gestión TI en la Entidad37. 

SITI07 

Adquirir e 
Implementar 

Soluciones de 
Respaldos 

Se 
implementa 

 

Implementar un sistema de información 
que permita la administración de backups 
de los aplicativos y servidores de la 
Entidad, tanto en disco como en cinta, 
además de administrar las políticas de 
backups de la Entidad. 

SITI08 

Gestionar una 
solución de 
integración 
entre los 

diferentes 
sistemas de 
información. 

Se 
implementa 

 

Implementar una solución que permita 
interconectar servicios de intercambio de 
información internos entre los aplicativos 
de la Entidad para disminuir la gestión de 
data maestra distribuida. Para efectos del 
proyecto, esta solución abarcará la 
definición de interconexiones de los 
proyectos de la Entidad. 

SITI09 
Gestionar 

portafolio de 
Servicios TI 

Se 
implementa 

Construir e implementar un portafolio de 
servicios TI bajo el Opex y Capex con 
cronograma que permita el control y 
seguimiento funcional de la infraestructura 
TI de la Entidad. Adicionalmente este 
portafolio da alcance a la asignación de 
recursos de la infraestructura TI a corto y 
largo plazo con proyección presupuestal 
durante la vigencia.  

SITI10 
Contratación 

Equipo TI 
Se mejora 

Contratar un equipo de soporte y 
desarrollo para desarrollo de nuevas 
funcionalidades, según necesidades y 
normatividad de la Unidad (ej. reportes 
y archivos plano), integraciones de 
sistemas de información, 

 
37 https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G9_Indicadores_Gestion_Seguridad.pdf 

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G9_Indicadores_Gestion_Seguridad.pdf
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ID SI - TI Mejora Acción 

mantenimiento de sus módulos - 
operación 

SITI11 
Articular 

Equipo TI 
Se mejora 

Articular un solo equipo de trabajo TI a 
los procesos de Gestión Tecnológica, 
Gestión del Conocimiento y Gestión 
Administrativa y Financiera con 
funciones específicas, como oficina 
independiente y estratégica, con 
presupuesto, autonomía y alineada al 
despacho de la Entidad,   

SITI12 

Gestionar 
control y 

seguimiento a 
planes de 

mejoramiento 

Se mejora 

Mejorar la solución para el control y 
seguimiento de los planes de 
mejoramiento TI, permitiendo la 
automatización las funcionalidades 
necesarias para realizar el control y 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento. 

SITI13 

Gestionar 
Procesos de la 

Entidad en 
cuanto la 

Automatización 
de registros 

Se mejora 

Mejorar las siguientes necesidades del 
proceso de Control Único Disciplinario, 
jurídica o realizar diagnóstico de otros 
procesos que lo requieran: 
* Permitir el registro y actualización 
diario de la información básica de los 
procesos disciplinarios y jurídicos 
(actualmente llevados en archivo 
Excel). 
*Realizar la carga de la información 
histórica registrada en el archivo Excel 
de los procesos disciplinarios y jurídica  
*Permitir la consulta de la información 
de los procesos disciplinarios y jurídica 
*Permitir la generación de reportes e 
informes de forma dinámica teniendo 
en cuenta que no siempre se pide la 
misma información. 
* Tener copia de la información 
(Backups) 
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ID SI - TI Mejora Acción 

SITI14 

Matriz de ciclo 
de vida de los 

SI 

Se mejora 
Construir la matriz ciclo de vida del 
dato38. 

Elaboración propia 

 
9.5. Infraestructura de TI 
 
Para disponer de servicios TI, es necesario desarrollar una estrategia de la 
infraestructura de TI que garantice la prestación del servicio y disponibilidad de la 
operación técnica del funcionamiento en su sede física y virtual como centro de 
almacenamiento y procesamiento de la información. Por lo cual a continuación se debe 
realizar lo siguiente: 
 
Tabla 44. Acciones Infraestructura  de TI 

ID Infraestructura TI Mejora Acción 

IFTI01 

Gestionar 
Construcción 

Lineamiento de 
Infraestructura TI 

Se 
implementa 

Construir lineamiento interno Gestión de 
Servicios de Ti para la Entidad39. 

IFTI02 
Gestionar 

Servidor RACK 
Control Dominio 

Se mejora 

Adquirir un servidor de rack que soporte 
el controlador de dominio de la Entidad 
y los servicios de DNS, DHCP y IPv6. 
Equipo adquirido en el 2015. 

IFTI03 
Gestionar 

Servidor RACK 
Plataforma de Pruebas 

Se mejora 

Adquirir dos servidores de rack para la 
plataforma de desarrollo y pruebas de la 
Entidad. Equipos adquiridos en 2016 y 
se le amplio la vida útil por tres años en 
el año 2019. 

IFTI04 
Gestionar Redes de 

Almacenamiento 
Plataforma SAN 

Se mejora 

Ampliar la plataforma de 
almacenamiento en al menos unos 40 
TB, toda vez que la SAN actual ya no 
tiene espacio de almacenamiento. 

IFTI05 

Gestionar Soporte Dell - 
soporte a ordenadores 
personales, servidores, 

switches de red, 
programas informáticos, 

periféricos y otros 

Se mejora 

Extender el soporte de fabrica para el 
sistema de almacenamiento DELL por 
tres años, para soportar la vida útil del 
equipo definida por la Entidad.  Equipo 
adquirido 2020. 

 
38 https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_anexo_1_2_ciclo_vida_dato.pdf 

 
39 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237663_recurso_1.pdf 

 

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_anexo_1_2_ciclo_vida_dato.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237663_recurso_1.pdf
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ID Infraestructura TI Mejora Acción 

IFTI06 
Gestionar Firewall para 

Seguridad 
Se mejora 

Se debe programar la renovación de 
soporte de fábrica de la solución de 
seguridad perimetral Fortinet que fue 
adquirida en el 2021 y su soporte va 
hasta el 7 noviembre de 2024. 

IFTI07 
Gestionar Dispositivo 

UPS para equipos 
Se mejora 

Renovar la infraestructura eléctrica UPS 
adquirida en el año 2014. 

IFTI08 
Gestionar instalación 
aire acondicionado 

Se mejora 

Renovar la infraestructura de aire 
acondicionado de precisión adquirida en 
el 2016 y ampliar su capacidad mínima 
a 5 Toneladas. 

IFTI09 
Gestionar Copias de 

Seguridad 
Se mejora 

Extender el soporte de fábrica para el 
sistema de respaldo Veeam, adquirido 
en el 2021, el cual vence el 14 de 
diciembre de 2024. 
 

IFTI10 

Gestionar políticas para 
el control de 

dispositivos y acceso 
de usuarios a redes 

corporativas 

Se 
implementa 

Se requiere adquirir una solución de 
NAC, para el control de acceso a los 
diferentes servicios y aplicativos que 
presta la Entidad. 

IFTI11 

Gestionar 
monitorización y 

análisis continuo de los 
EndPoints y de la red 

corporativa 

Se 
implementa 

Se requiere adquirir una solución de 
EDR, para el control de seguridad de los 
equipos de la Entidad. 

IFTI12 

Gestionar Lineamiento 
para la caída de 

servidores cloud, base 
de datos, falla de 
infraestructura o 

software, catástrofes o 
ciberataques. 

Se 
implementa 

Realizar políticas y pruebas del nodo 
DRP en colocación para restauración de 
los sistemas de producción en caso de 
cualquier evento de seguridad. 

IFTI13 
Gestionar lineamiento 

de pruebas de 
vulnerabilidad 

Se 
implementa 

Se requiere realizar pruebas de 
penetración y de vulnerabilidades a los 
sistemas en nube y local. 

IFTI14 
Gestionar sistema de 

seguridad para ingreso 
al centro de datos. 

Se 
implementa 

Se requiere adquirir un sistema de 
seguridad para el ingreso de personal a 
centro de datos de nivel central. 
 
Revisar si es posible que el centro de 
datos se traslade a un lugar seguro y 
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ID Infraestructura TI Mejora Acción 
cubra el mantenimiento de lo expuesto 
anteriormente. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
9.6.  Uso y Apropiación 
 
El dominio asociado al Decreto 1008 de 2018, provee herramientas y estrategias 
encaminadas a generar conciencia a los grupos de interés sobre las oportunidades que 
presenta el uso de tecnologías en su ámbito personal y profesional, mejorando su 
productividad y calidad de vida al hacer uso consciente de sistemas de información 
 
A continuación, se proponen las acciones de mejora que fueron previamente analizadas en 
la situación frente al Dominio de Uso y Apropiación de TI, como son: 
 

Tabla 45. Acciones Uso y Apropiación TI 

ID 
Uso y 

Apropiación 

 
Mejora 

 
Nombre 

UATI01 
Generar 

Lineamiento  
Uso y Apropiación 

Se implementa 
Construir lineamiento interno Uso y 
Apropiación para la Entidad40 

UATI02 
Generar esquema 

de incentivos 
Se implementa 

Definir e implementar esquema de 
incentivos para los proyectos de TI. 

UATI03 
Gestionar 

Capacitaciones 
Se implementa 

Capacitaciones de Tecnología para 
facilitar su administración. 

UATI04 
Gestionar 

lineamientos 
competencias 

Se implementa 
Revisar e implementar modelo de 
competencias de TI, temáticas de TI en 
el PIC. 

UATI05 
Gestionar 

lineamientos 
Indicadores 

Se implementa 
Implementar indicadores para medir el 
uso y apropiación. 

UATI06 

Gestionar  
Construir 

Lineamiento 
Plan de 

Comunicaciones 

Se implementa 

Construir lineamiento del Plan de 
Comunicaciones PETI de la SDMujer 
sincronizado con los procedimientos 
adoptados para la gestión de proyectos 
y desarrollo de Software, entre otros 
necesarios en concordancia para la 
continuidad del negocio y con 
presupuesto asignados. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 
40 https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237664_recurso_1.pdf 

 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articles-237664_recurso_1.pdf
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9.7.  Seguridad de la Información 
 
Teniendo en cuenta el estado actual de Seguridad de la Información en la Entidad se debe 
implementar lo siguiente: 
 
Tabla 46. Acciones Seguridad de la Información TI 

ID SG - TI 
 

Mejora 
 

Nombre 

SGTI01 
Datos 

Personales 
Se mejora 

Fortalecer la gestión del plan integral de 
protección de datos personales 

SGTI02 PESI Se implementa 
Definir y aprobar plan estratégico de 
seguridad de la información 

SGTI03 
Oficial de 

Seguridad de la 
Información 

Se mejora 
Asegurar la continuidad del recurso 
especializado asignado a la función de 
seguridad de la información 

SGTI04 NAC Se implementa 
Implementar solución NAC en la sede 
central de la Entidad 

SGTI05 
Gestión de 

actualizaciones 
Se implementa 

Implementar herramientas y 
procedimientos de despliegue de 
actualizaciones de seguridad en 
sistemas operativos de la Entidad 

SGTI06 
Llaves 

criptográficas 
Se implementa 

Solución de protección de llaves 
criptográficas de la Entidad 

SGTI07 SIEM Se implementa 
Implementar herramienta de correlación 
de eventos y grupo de respuesta a 
incidentes. 

SGTI08 
Arquitectura de 

Seguridad 
Se implementa 

Establecer e implementar lineamientos 
de seguridad en sistemas y plataformas 
de la Entidad. 

SGTI09 EDR / XDR Se implementa 
Implementar solución de detección y 
respuesta a amenazas de malware. 

SGTI10 
Gestión de 

Vulnerabilidades 
Se implementa 

Implementar herramienta licenciada de 
gestión de vulnerabilidades técnicas. 

Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

10. LISTADO DE HALLAZGOS y BRECHAS 
 
Se documentan los hallazgos y brechas donde se define el norte de acción estratégica de 
gestión de TI durante las vigencias 2025 a 2027(Anexo 20. Hallazgos y Brechas.xlsx) el 
cual se deberá alinear a la política de Gobierno Digital, al plan anual de adquisiciones, a su 
estructura organizacional entre otros que de alcance al buen funcionamiento de la Entidad. 
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11. HOJA DE RUTA 
 
A continuación, se presenta el consolidado de proyectos propuestos para implementar en 
la presente vigencia. El detalle se relaciona en el Anexo 21. Hoja de Ruta.xlsx en donde se 
asigna la ponderación para dar alcance a los objetivos y metas durante la vigencia 2025. 
 
Tabla 47. Proyectos – Hoja de Ruta 

 
 

 
 

Proyectos - Hoja de Ruta
Portafolio de iniciativas de gestión TI - Vigencia 2025

ID PROYECTO ACTIVIDAD OBSEVACIONES

PETIHR01
Fortalecimiento en Reingeniería y 

Plataformas Tecnológicas

Fortalecer la reingeniería en los sistemas de información

y prácticas ágiles en proyectos TI.

Revisar y documentar la arquitectura de TI de la Entidad,

en cuanto a documentar cada uno de los servicios de

información, portales y micrositios del mismo.(Realizar

mesas de trabajo con los procesos). Analizar, modelar e

implementar la automatización de procesos internos para

la optimización en los procesos de apoyo BPMS.

PETIHR02 Implementación Gestión de Datos
Implementar el modelo de Gestión de Información en la

Entidad

Implementar dentro de la Entidad el gobierno y la calidad

de los datos a través de ejercicios de Arquitectura de

Información encaminados a estructurar modelos de datos

unificados. Definir del marco institucional, métodos y

lineamientos para la interoperabilidad de datos en la

Entidad.

PETIHR03 Implementación DRP
Implementar el plan de recuperación de desastres

tecnológicos (DRP) 

Realizar pruebas del plan de continuidad del negocio, que

garanticen que en caso de un evento se pueda continuar

con el servicio(s) afectado(s) de Función Pública.

Definir los mecanismos y acciones a seguir para

restablecer los servicios TI que soporta los procesos

críticos en la Entidad.

PETIHR04
Implementación Gobierno y Gestión 

TI 

Implementar el Modelo de Gestión y Gobierno de TI del

MINTIC ( ITIL y COBIT)

Dar continuidad a la Implementación de la estrategia de

Gobierno de TI en la Secretaría Distrital de la Mujer.

Fortalecer el Modelo Operativo para la Gestión de

Servicios TI.

PETIHR05
Fortalecimiento e Implementación 

Uso y Apropiación TI

Fortalecer e implementar el modelo de gestión del Uso y

Apropiación de TI en la Entidad

Implementar una estrategia de conocimiento, uso,

apropiación y divulgación de la gestión TI en la Secretaría

Distrital de la Mujer (SDMujer), que soporten los procesos

y apoyo a los logros de los objetivos estratégicos, en pro

de una transformación digital Institucional.

PETIHR06
Implementación SharePoint Archivo 

Digital

Garantizar el seguimiento y control en cuanto a la

administración, conservación y custodia de los archivos

físicos y electrónicos en las plataformas tecnológicas de

la Entidad.

Implementar el SharePoint para crear sitios web donde se

puedan usar como un lugar seguro donde almacenar,

organizar y compartir información desde cualquier

dispositivo, así como acceder a ella.

PETIHR07 Fortalecimiento infraestructura TI Actualizar y fortalecer la Infraestrutura TI de la Entidad.

Adquirir e implementar una infraestructura moderna

acorde con las necesidades de la Entidad. Componentes

necesarios para el funcionamiento y la gestión de los

servicios empresariales de TI y entornos de TI.

PETIHR08

Fortalecimiento e Implementación 

Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información – MSPI

Fortalecer la implemntación del modelo de seguridad y

privacidad de la información (MSPI)

Preservación de la confidencialidad, integridad,

disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la

privacidad de los datos,, mediante la aplicación de un

proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las

partes interesadas.

Documento Conforme al plan institucional de seguridad

de la información 2024 (31 de enero 2024)

PETIHR09
Fortalecimiento e Implementación 

Tecnologías Emergentes

Fortalecer e Implementar en la Entidad en el uso y

adopción de las nuevas tecnologías digitales

emergentes.

Fortalecer en la Entidad Estas nuevas tecnologías que

incluyen tecnologías de información, comunicación

inalámbrica de datos, comunicación hombre a máquina,

impresión bajo demanda, biotecnologías y robótica

avanzada.

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-

149186_recurso_5.pdf 

Guía con lineamientos generales para el uso de

tecnologías emergentes

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-

160829_Guia_Tecnologias_Emergentes.pdf
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Fuente: Elaboración Propia OAP SDMujer 

 

12. GLOSARIO 
 
Se presenta Anexo 16. Glosario.xlsx que incluye características técnicas y lineamientos TI. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

ID PROYECTO ACTIVIDAD OBSEVACIONES

PETIHR10

Fortalecimiento de los servicios y 

estrategias con enfoque diferencial 

en el sector público y privado que 

vinculen a la ciudadanía y a las 

mujeres en sus diferencias y 

diversidad en Bogotá D.C.

Certificar 2500 ciudadanas en sus diferencias y

diversidad, en los cursos virtuales de la Estrategia de

Empoderamiento de la SDM - DED  

Implementar estrategias que contribuyan al

reconocimiento y garantía de los derechos de las

mujeres en sus diferencias y diversidad.

PETIHR11

Implementación de una estrategia 

de comunicación para la 

promoción de los derechos de las 

mujeres, la prevención y atención 

de las violencias de género en 

Bogotá D.C.

Mantener actualizados los contenidos de noticias de la 

página web e implementar el nuevo diseño de la página

Realizar el 100% de de las acciones diseñadas para

aumentar el crecimiento de usuarios que consultan las

redes sociales y páginas web.

PETIHR12

Desarrollo de capacidades digitales 

para potenciar la inclusión social de 

las mujeres en zonas urbanas y 

rurales en Bogotá D.C.

Implementar un (1) curso nuevo en la plataforma Moodle 

de aprendizaje con enfoque de género y diferencial para 

el desarrollo de capacidades digitaltes de las mujeres

Diseñar contenidos nuevos de formación en capacidades

digitales con enfoque de género y diferencial.

PETIHR13

Desarrollo de capacidades digitales 

para potenciar la inclusión social de 

las mujeres en zonas urbanas y 

rurales en Bogotá D.C.

Implementar tres (3) jornadas de formación con mujeres 

de zonas rurales para la implementación del curso en 

desarrollo de capacidades digitales 

Implementar cursos con enfoque de género y diferencial

para el desarrollo de capacidades digitales de las mujeres

en zonas rurales de la ciudad.

PETIHR14

Desarrollo de capacidades digitales 

para potenciar la inclusión social de 

las mujeres en zonas urbanas y 

rurales en Bogotá D.C.

Elaborar dos (2) reportes que den cuenta de las 

adecuaciones, necesidades y/o adquisiones de  equipos 

tecnológicos, licenciamientos y red de operación de los 

Centros de Inclusión Digital y sus aulas itinerantes 

Ejecutar estrategias para garantizar la operación

tecnológica de los Centros de Inclusión Digital y sus aulas

itinerantes.

PETIHR15

Producción de Información sobre 

los derechos de las mujeres para 

potenciar la toma de decisiones en 

Bogotá D.C.

Diseñar un (1) visualizador de datos en la página del 

OMEG del sistema de información INFOCUIDADO

Producir boletines estadísticos con datos sobre los

derechos de las mujeres

PETIHR16

Mejoramiento del modelo de 

operación por procesos de la 

Secretaría Distrital de la Mujer en 

Bogotá D.C.

Actualizar a la versión más reciente de ORFEO, 

implementar la firma electrónica, parametrizar con las 

tablas de retención documental y tipos documentales, y 

dar inicio a la fase capacitación y de producción.

Implementar al 92% la Política de Gestión Documental

institucional

PETIHR17

Mejoramiento del modelo de 

operación por procesos de la 

Secretaría Distrital de la Mujer en 

Bogotá D.C.

Disponer de los servicios profesionales de apoyo para 

realizar actividades relacionadas con la infraestructura, 

el desarrollo de software, la seguridad de la información, 

las redes, las comunicaciones y el soporte técnico.

Implementar el 100% del plan de acción de la Política de

Gobierno Digital

PETIHR18

Mejoramiento del modelo de 

operación por procesos de la 

Secretaría Distrital de la Mujer en 

Bogotá D.C.

Desarrollar capacidades para el fortalecimiento 

institucional en la gestión, gobierno y desarrollo de los 

proyectos con componentes TIC's haciendo énfasis en 

la aplicación de los lineamientos y principios de la 

seguridad y privacidad de la información.

Implementar 1 Plan Estratégico de Tecnologías de la

Información

PETIHR19
Mujeres: Juntas por una Bogotá 

libre de violencias

La transformación digital en alineación con la estrategia 

Mujeres: Una visión innovadora a través de tecnologías 

emergentes y gestión del conocimiento con enfoque de 

género.

Alcanzar una ciudad donde las mujeres puedan habitar,

movilizarse, desarrollar su potencial y participar en

condiciones de seguridad, dignidad, equidad, y sobre

todo, con garantías para ejercer su derecho a vivir una

vida libre de violencias.

PETIHR20

Actualización del parque 

computacional de los usuarios de 

la SDMujer 

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para 

actualizar los recursos de TI de los funcionarios de la 

SDMujer.

Contar con equipos de procesamiento actualizados y

periféricos que cubran las necesidades del personal para

el óptimo desempeño de sus funciones. 
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No.  CAMBIOS REALIZADOS 

1 Creación del documento PETI 2024-2028 

2 Se actualiza la Hoja de Ruta en la que se incluye el proyecto: "La 
transformación digital en alineación con la estrategia Mujeres: Una 
visión innovadora a través de tecnologías emergentes y gestión del 
conocimiento con enfoque de género. 

3 Se actualiza documento base y la Hoja de Ruta en la que se 
incluyeron los nuevos proyectos relacionados con el Plan de 
Desarrollo Distrital establecido para las vigencias 2025 – 2027. 
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